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Kurzfassung 
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der  theoretischen Planung und der praktischen 
Umsetzung einer Veranstaltungswoche für Kinder zum Thema Regenwald. Hintergrund dieses 
Projektes war die Erprobung meiner schulisch erworbenen Kenntnisse bezüglich 
Projektmanagement in der Praxis. Gleichzeitig erschien es mir wichtig zu zeigen, wie Bibliotheken 
auch kritische Themen für Kinder attraktiv und verständlich gestalten können. Zudem sollen die 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit anderen städtischen und nichtstädtischen Einrichtungen 
verdeutlicht werden, auch wenn die Bereitschaft dazu bei unserem Projekt nicht immer vorhanden 
war. 
Im folgenden Text habe ich sowohl meine Überlegungen und meine Vorgehensweise als auch 
meine Erfahrungen festgehalten. 
Diese Arbeit soll auch von anderen Bibliotheken als Anreiz für die Gestaltung ähnlicher 
Veranstaltungen genutzt werden. 
Schlagwörter: Kulturmanagement, Projektmanagement, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltung, 
Regenwald, Biberach/Riß, öffentliche Bibliothek, Kooperation 
 
 
Abstract 
The present dissertation is about planing and organizing an event for children on the subject of rain 
forests. 
The background for realizing this projekt is my study of library sciences in Stuttgart. My optional 
subject is about how to plan bigger events, and so I wanted to put my knowledge to the test. 
My target was also to show how important it is, that libraries offer events on critical subjects in a 
form, that also children can understand. At the same time the focus lays on the cooperation of the 
libraries with other public institutions, olthough, in our case, the readiness to cooperate isn`t always 
there. 
I have written down all my experiences, procedures and refelctions in the following text. I hope, 
that this is an incentive to other librarians, who plan other events like this.  
Keywords: project, rain forest, event, public relations, cooperation
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1 Einleitung 
Während meinem Praxissemester in der Stadtbücherei Biberach/Riß erhielt ich Einblicke in die 
Organisation und Durchführung verschiedener Veranstaltungen. Ich hatte die Möglichkeit mehrere 
Autoren1 kennen zu lernen und Kontakte zu knüpfen. 
In regelmäßigen Abständen besucht die Diplom-Biologin Angelika Hofer die Stadtbücherei und 
stellt dem Publikum ihre neuesten Bücher vor. Als Biologin bereist sie seit vielen Jahren 
zusammen mit ihrem Ehemann Günter Ziesler, die Regenwälder dieser Welt. Neben der 
Organisation und Betreuung der Fotoausstellung von Günter Ziesler, reist Frau Hofer mit Dias 
durch Bibliotheken und unterhält die Besucher mit spannenden Erlebnisberichten. 
Im Anschluss an eine Veranstaltung im Oktober 2001 kamen wir ins Gespräch und es entstand die 
Idee, dass ich eine Veranstaltungswoche zum Thema Regenwald als Diplomarbeit konzipieren und 
durchführen könnte. 
Da ich das Thema für überaus wichtig und spannend erachtete und weil Frau Hofer sehr 
überzeugend war, stimmten Frau Schumacher, die Kinder- und Jugendbibliothekarin und ich zu, 
der Bibliotheksleitung einen entsprechenden Vorschlag zu unterbreiten. Ich hatte mir bis zu dem 
Zeitpunkt noch keinerlei Gedanken über eine mögliches Diplomarbeitsthema gemacht, aber mir 
gefiel der Gedanke eine praxisorientierte Arbeit zu schreiben. Zugleich hoffte ich, praktische 
Erfahrungen im Hinblick auf mein späteres Berufsleben sammeln zu können. Vordergründig 
beschäftigten mich im Zusammenhang mit Veranstaltungsplanung welche Probleme während der 
Realisation auftreten können und welche Möglichkeiten es gibt, diese rechtzeitig vorherzusehen 
oder zu vermeiden. Da ich mich als spontan und geschickt im Improvisieren beschreiben würde, 
zweifelte ich nicht daran, schwierige Situationen meistern zu können. Allerdings hatte ich zunächst 
keine Vorstellung davon, was bei einer Veranstaltung nicht klappen könnte. 
Nachdem die Erlaubnis von der Bibliotheksleitung zur Durchführung de Projektes vorlag, mussten 
die Ziele der Bücherei, von Frau Hofer und von mir aufeinander abgestimmt werden, damit ein 
einheitliches Konzept erstellt werden konnte. Bei den gemeinsamen Zielen handelte es sich im 
wesentlichen um die Darstellung der aktuellen Problematik vor Ort in den tropischen Regionen. 
Ferner sollte den Besuchern der Zusammenhang zwischen unserem täglichen Leben und der 
Situation im Regenwald verdeutlicht werden. Ein mindestens gleichrangiges Ziel der Stadtbücherei 
war es, mit einem attraktiven Veranstaltungsangebot, möglichst viele Besucher in die 
Stadtbücherei zu locken, damit die Ausgaben für die Aktionswoche gerechtfertigt werden konnten. 
Dies zu erreichen gehörte auch zu meinen Aufgaben, weil ich dafür verantwortlich war, die Kosten 
und den Nutzen der Veranstaltungen im Gleichgewicht zu halten. 
Bei der Umsetzung des Vorhabens bediente ich mich der theoretischen Richtlinien des 
Projektmanagements, weil ich in Bezug auf Veranstaltungsarbeit gänzlich unerfahren war. 
In der folgenden schriftlichen Ausarbeitung der Planung, Vorbereitung und Durchführung der 
Veranstaltungswoche  habe ich versucht, immer am Anfang eines jeden Kapitels die Theorie des 
                                                 
1  Mit der männlichen Form der Anrede ist gleichzeitig auch die weibliche gemeint 
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Projektmanagements kurz darzustellen, um dann gleich die praktische Umsetzung zu erläutern. 
Davon versprach ich mir, dass meine Vorgehensweise leichter nachvollzogen werden 
konnte.Formen der Öffentlichkeitsarbeit in öffentlichen Bibliotheken 
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2 Formen der Öffentlichkeitsarbeit in öffentlichen 
Bibliotheken 
Zuallererst muss der Begriff Öffentlichkeitsarbeit und der Zusammenhang mit Projektmanagement 
geklärt werden. 
Schon seit längerer Zeit ist die Bedeutung der Öffentlichkeitsarbeit auch für öffentliche Bibliotheken 
unbestreitbar. Angesichts zunehmender Konkurrenz auf dem Mediensektor, drohender 
Etatkürzungen und dem vielerorts vorherrschenden überalterten Image der Bibliotheken, kommt 
heutzutage keine Bibliothek mehr umhin, ihre Tätigkeit, ihre Notwendigkeit und ihre Vorzüge der 
Öffentlichkeit darzulegen.  
Öffentlichkeitsarbeit ist zweifellos eine Art aktiver Informationsvermittlung und beinhaltet alle 
Tätigkeiten, die darauf abzielen, die Öffentlichkeit über die Angebote der Bibliothek in Kenntnis zu 
setzen. Aktiv deshalb, weil die Bibliothek in die Offensive geht, und nicht abwartet bis die 
Bevölkerung von alleine auf die breite Angebotspalette aufmerksam wird. 
Die Zielgruppe besteht sowohl aus den aktuellen Benutzern, die auf Neuerungen aufmerksam 
gemacht, als auch aus den Nicht-Nutzern, die von der Vielfalt und den Möglichkeiten einer 
Bibliothek überzeugt werden sollen. 
Das ehemalige Deutsche Bibliotheks-Institut (EDBI) hat schon vor einem Jahrzehnt festgestellt, 
dass in vielen öffentlichen Bibliotheken bereits Stellenanteile eigens für die Öffentlichkeitsarbeit, 
mit festem Etat, geschaffen wurden.2 
In den meisten öffentlichen Bibliotheken versteht man unter Öffentlichkeitsarbeit hauptsächlich die 
Verteilung von Handzetteln, den Verkauf von Tragetaschen, das Aufhängen von Plakaten und die 
dauerhafte Werbung in Schaufenstern.  
Aber Öffentlichkeitsarbeit ist viel mehr als bloße Propaganda. 
Für jede öffentliche Bibliothek sollten deshalb zumindest die eben genannten Werbemittel zum 
Standard gehören, da sie vergleichsweise günstig und nicht sehr zeit- und personalaufwendig sind.  
Weitere und viel wirksamere Möglichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit eröffnen sich durch die 
Veranstaltungs- und Ausstellungsarbeit.  
Regelmäßige Buchausstellungen zu aktuellen Themen können dazu beitragen, auch weniger 
nachgefragte Literatur aus dem Bestand in den Mittelpunkt des Besucherinteresses zu rücken. 
Aktuelle Themen können Geburts- oder Todestage von Autoren, aktuelle politische oder kulturelle 
Ereignisse oder Jahresze iten sein. Diese Ausstellungen erfordern allerdings eine kontinuierliche 
Aktualisierung, damit sie wirkungsvoll und für die Benutzer attraktiv bleiben. Das bedeutet jedoch 
mehr Arbeit für die Mitarbeiter der Bibliothek. 
                                                 
2 www.ik.fh-hannover.de/ik/personen/ bock/peterpelz/kapitel2.htm, 23.09.02 
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Wenn eine Bibliothek über die finanziellen und räumlichen Mittel verfügt, können auch 
Bilderausstellungen von regional bekannten Künstlern dazu genutzt werden, eine neue 
Besuchergruppe in die Bibliothek zu locken. 
Veranstaltungen gehören zu den effektivsten Werbemitteln für die Bibliotheken. Diese können 
entweder thematisch gebündelt, in Reihen oder regelmäßig übers Jahr verstreut angeboten 
werden. Ganz gleich in welcher Form eine Bibliothek Veranstaltungen plant, muss sie sich bewusst 
sein, dass die Umsetzung den Einsatz von umfangreicheren finanziellen Mitteln und mehr 
Personal bedeutet. Gerechtfertigt werden die Kosten für Veranstaltungen allerdings schon alleine 
durch das ernüchternde Ergebnis der PISA-Studie, das bestätigt, wie wichtig die außerschulische 
Leseförderung für die Gesellschaft ist.  
Die Bibliothek nimmt dabei eine wichtige Position ein. Gerade deshalb sind ansprechende und 
aktuelle Programme von großer Bedeutung, weil es nur damit gelingt, die Besucher dauerhaft an 
die Einrichtung zu binden. Oft bilden solche Veranstaltungen die ersten Berührungspunkte des 
potentiellen Benutzers mit der Bibliothek Dabei prägt der Ablauf der Veranstaltungen seinen ersten 
und wichtigsten Eindruck von der Bibliothek entscheidend. 
Zu den am häufigsten angebotenen Veranstaltungen gehören Klassenführungen, die auf der 
spielerischen Erkundung der Bibliothek basieren und auf die verschiedenen Altersgruppen 
abgestimmt sind. 
Weitere gut besuchte Veranstaltungen sind Bastelnachmittage, Puppentheater, Autorenlesungen 
und neuerdings auch Internet- und Computereinführungen. 
Mit dieser Fülle von Angeboten kann eine Bibliothek zum kulturellen Zentrum innerhalb der Stadt 
oder dem Stadtteil werden. Nicht umsonst werden Bibliothekare oft als Kulturmanager betrachtet, 
die „freizeit-kulturelle Bildungsarbeit“ leisten.3 Die Bibliothek kann mit ihren kulturellen Angeboten 
aber auch das Ansehen einer Stadt beeinflussen und als weicher Standortfaktor eine Region 
sowohl für Privatpersonen als auch für Firmen, die sich dort ansiedeln möchten, attraktiv gestalten. 
In den letzten Jahren hat sich ein Wandel im Verständnis einer Bibliothek über "die 
Informationsbibliothek, die Bibliothek in ihrer politischen und sozialen Verantwortung"4 zur 
"Bibliothek in der menschlichen Stadt"5 vollzogen.  
Damit ist die Veranstaltungsarbeit nicht länger nur ein Teil der Öffentlichkeitsarbeit sondern ein 
wichtiger Arbeitsbereich in der Bibliothek. 
"Mit den Veranstaltungen übernehmen Bibliotheken deutlich sichtbar ihre Verantwortung, 
daran mitzuwirken, das kulturelle Leben der Stadt zu beflügeln, dazu beitragen, das Leben 
in der Stadt lebenswerter zu machen, reflektierter und lustiger, tiefsinniger und engagierter, 
mutiger und meditativer, gescheiter und bunter, schöpferisch, intimer, vertrauter, 
weltoffener, gesammelter..."6 
                                                 
3  Hacker, Rupert; Bibliothekarisches Grundwissen; 6., völlig neu bearbeitete Auflage; Saur Verlag München 
1992; Seite 348 
4  Jouly, Hannelore Veranstaltungen in der Bibliothek - Anhängsel, Glanzlicht oder unverzichtbare Aufgabe?; 
BuB; Heft 1, 1988; Seite 41 - 44 
5  ebd. 
6  ebd. 
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Eine Bibliothek bietet aber gleichzeitig auch verschiedenen Institutionen und Verbänden eine 
Plattform, um sich darzustellen, durch informative Vorträge, Veranstaltungen oder Ausstellungen 
aufzuklären und eventuell neue Mitglieder zu gewinnen.  
Durch solche Kooperationsveranstaltungen werden verschiedene gesellschaftliche Gruppen in der 
Bibliothek zusammengeführt und es besteht gleichzeitig die Möglichkeit, durch 
Bücherausstellungen auf die im Bestand vorhandene Literatur zum Thema der Veranstaltung 
hinzuweisen und damit die Vielseitigkeit des Büchereibestandes zu verdeutlichen. 
Eine enge Zusammenarbeit mit Presse oder Rundfunk ist vorteilhaft für die schnelle und 
großflächige Verbreitung der Angebote in der Bibliothek. 
Mit einem Presseartikel über bevorstehende Aktivitäten, einem Interview oder einer Reportage 
über die Arbeit in der Bibliothek, abgedruckt in der regionalen Tageszeitung, kann eine breite 
Öffentlichkeit erreicht werden. 
Auch in der Stadtbücherei Biberach hat man die Bedeutung einer gelungenen Öffentlichkeitsarbeit 
erkannt und versucht durch innovative Ideen immer einen Schritt voraus zu sein. Außer den 
obligatorischen Handzetteln, Tragetaschen und Plakaten helfen Kugelschreiber und kleine 
Aufkleber dabei, das Emblem der Stadtbücherei in möglichst viele Haushalte zu tragen. 
Alle vier Wochen wird zudem ein bestimmtes Motto festgelegt, das dann die Buchausstellung im 
Foyer der Stadtbücherei bestimmt. Damit die Mitarbeiter die Medien ins rechte Licht rücken und 
lernen den Bestand möglichst ansprechend zu präsentieren, werden auch hausinterne 
Fortbildungen wie beispielsweise „Interessieren durch Präsentieren“ angeboten. 
Die neuen Medien bieten der Stadtbücherei zusätzliche Möglichkeiten ihre Angebote angemessen 
darzustellen und zu verbreiten.  
Allein die bibliothekseigene Homepage trägt schon zum Imagewechsel bei, weil sie viele 
Serviceleistungen online zugänglich und damit rund um die Uhr erreichbar macht.  
Neben der Möglichkeit online Bücher zu verlängern oder vorzubestellen, können die Besucher der 
Homepage sich auch in einen Newsletter eintragen, der sie regelmäßig über die Neuerungen und 
Veranstaltungen in der Stadtbücherei auf dem Laufenden hält.  
Besonders den Wünschen und Bedürfnissen jüngerer Benutzergruppen kommen diese Angebote 
entgegen. Mit der gelungenen Onlinepräsenz der Stadtbücherei kann sie das verstaubte Bild einer 
„Bücherei“ im ursprünglichen Sinne revidieren. 
Ein weiterer wichtiger Bereich der Öffentlichkeitsarbeit in der Biberacher Stadtbücherei ist die 
Veranstaltungsarbeit für Kinder. Mit 110 Veranstaltungen und 46 Führungen konnten im Jahre 
2001 rund 6400 Bürger erreicht werden, 83,5 % davon waren Kinder und Jugendliche. Allein 
während des Kinder- und Jugendliteraturfestivals im März und der "Frederickwoche" im Oktober 
konnten zu rund 70 Veranstaltungen mehr als 3700 Kinder begrüßt werden. Vor allem 
Schulklassen nutzten die vielfältigen Führungsangebote, die Medienkisten und Autorenlesungen.  
Durch die Verteiler „Schule“ und „Kindergarten“ werden alle Kinder und Jugendlichen im Alter von 
3 - 18 Jahren im gesamten Landkreis Biberach direkt angesprochen und informiert. 
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Damit sind die Kinder Multiplikatoren für Eltern und Erwachsene. So bilden zwar Kinder, 
Jugendliche, Eltern, Erzieher und Lehrer die größte Zielgruppe für die Veranstaltungen, aber durch 
interessante Angebote für Erwachsene, wie Lesungen, Theater oder „Führungen durch den 
Bücherdschungel“, werden die Bedürfnisse aller Benutzer erkannt und befriedigt. 
Für die reibungslose Durchführung größerer Veranstaltungen, wie beispielsweise der „Durchblick-„ 
oder „Frederickwoche“, kann der Einsatz von Projektmanagement sehr hilfreich sein.  Schon allein 
während der Vorbereitung fallen unzählige organisatorische Aufgaben an, wie z.B., Autoren und 
Referenten verpflichten, Termine abstimmen und Gespräche mit Kooperationspartnern, Sponsoren 
oder andern Beteiligten führen. Das sind alles Aufgaben, die zwar jede für sich gesehen nicht sehr 
aufwendig sind, aber summiert fallen sie dann doch stark ins Gewicht. Diese Tätigkeiten sind für 
die Veranstaltung von großer Bedeutung und können deshalb nicht einfach so nebenher, sondern 
müssen bis hin zum kleinsten Detail gewissenhaft erledigt werden. 
Da ich noch nie eine Veranstaltung selbständig organisiert und durchgeführt hatte, geschweige 
denn in der Größenordnung, war es mir sehr wichtig, dass ich schriftliche Vorgaben hatte, an 
denen ich mich während der ganzen Vorbereitung orientieren konnte. Neben den 
Managementmodellen standen mir die praktischen Erfahrungen der Kinder- und 
Jugendbibliothekarin, Dipl.Bibl. Effi Schumacher, zur Verfügung, auf die ich notfalls zurückgreifen 
konnte. 
 
3 Projektmanagement und seine Phasen7 
Was ist ein Projekt? 
Nicht der Umfang eines Vorhabens oder die Anzahl der beteiligten Personen sagt etwas darüber 
aus, ob es sich dabei um ein Projekt handelt oder nicht. Ein konkretes Projekt wird durch einen 
festgelegten Zeitplan, ein festes Budget und ein angestrebtes Ziel definiert. Das heißt also, wenn 
feststeht wie das Ergebnis eines Projektes aussehen soll, welche finanziellen und personellen 
Mittel zur Verfügung stehen und in welchem Zeitraum das Vorhaben abgewickelt werden soll, kann 
es als Projekt angesehen werden. Ein weiteres Kriterium für die Definition eines Projektes ist die 
Außergewöhnlichkeit der Tätigkeit, die nicht durch routinemäßige Arbeitsformen effektiver und 
effizienter bearbeitet werden kann. Dabei spielt es keine Rolle, ob ein berufliches oder privates 
Interesse dahinter steckt. Auch die Organisation einer Geburtstagsfeier kann im Grunde 
genommen ein Projekt sein. 
 
Vorteile des Projektmanagements 
Planung, Organisation und Kontrolle sind die wesentlichen Tätigkeiten des Projektmanagements, 
mit deren Hilfe ein Projekt von der Entstehung der Idee bis zu dem erfolgreichen Abschluss geführt 
wird. Das steigert die Effektivität, Effizienz und Flexibilität, es wird gewährleistet, dass Kosten und 
Zeitaufwand für das Projekt richtig eingeschätzt und die anfallenden Aufgaben den richtigen 
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Personen zugeteilt werden. Das wiederum beschleunigt und konzentriert die Bearbeitung von 
Aufgabenstellungen und garantiert eine höhere Plantreue in Bezug auf Kosten und Termine. 
In vielen Fällen werden für Projekte eigene Teams zusammengestellt, deren Mitglieder für die 
Dauer des Projekts entweder von ihrer üblichen Tätigkeit freigestellt, oder im Rahmen von 
sogenannte Werkverträgen eigens dafür eingestellt werden. Diese können folglich ihre gesamte 
Energie und Zeit für die erfolgreiche Abwicklung des Projektes aufwenden.  
Die Möglichkeit über Werkverträge zusätzliches Personal für ein Projekt einzustellen, erspart 
außerdem langwierige Anträge für die Genehmigung einer neuen Stelle über den Stellenplan.  
Die Projektleitung verwaltet die finanziellen, materiellen und personellen Ressourcen 
eigenverantwortlich und kann Entscheidungen kurzfristig umsetzen, ohne auf die Zustimmung der 
Gesamtverwaltung warten zu müssen. Ferner hat das Projektteam die Möglichkeit, zusätzliche 
Finanzmittel von Sponsoren zu beschaffen, womit die negativen Einflüsse von 
Haushaltsengpässen auf die Fortführung des Projektes zumindest teilweise abgewendet werden 
können. 
Projektmanagement heißt aber auch, sowohl Probleme zu beseitigen, Risiken zu erkennen und 
vorzubeugen, als auch eine abschließende qualitative und quantitative Auswertung der Ergebnisse 
vorzunehmen. 
Trotz einheitlicher Definitionen gibt es verschiedene Managementmodelle bezüglich der 
Organisation und des Ablaufs eines Projektes, die sich unwesentlich in der Aufteilung und 
Benennung der einzelnen Projektphasen unterscheiden. Das von mir im folgenden vorgestellte 
Modell, bestehend aus fünf Phasen, war mir bei der Organisation der Veranstaltungswoche ein 
hilfreiches Mittel. 
 
3.1 Konzeptphase 
Jedes Projekt beginnt mit einer Idee. Sobald man sich nähere Gedanken über die Umsetzung der 
Idee macht, befindet man sich mitten in der Konzeptphase. 
Wie Eingangs schon erwähnt, entstand die Idee zu der Veranstaltungswoche durch das große 
Interesse der Besucher an der Ausstellung „Abenteuer Regenwald“ in der Stadtbücherei Biberach 
und die dabei aufgetretenen Probleme, auf die reagiert werden musste.  
Trotz aller Euphorie und guter Ideen ist es in dieser Phase wichtig zu klären, wie, wann und ob das 
Projekt überhaupt durchführbar ist. Dazu müssen der ungefähre Finanzrahmen und der 
Personalbedarf grob eingeschätzt werden. Übersteigen diese beiden Faktoren die Kapazitäten der 
Bibliothek, sollte das Projekt entweder neu überdacht und umstrukturiert, oder gleich ganz 
eingestellt werden, um mögliche Fehlinvestitionen und Enttäuschungen zu vermeiden. In jedem 
Fall sollte der Nutzen, der die Kosten und den Personaleinsatz rechtfertigen, für die Bibliothek 
ersichtlich und überzeugend sein. 
                                                                                                                                                                  
7  Portney, Stanley E.; Projektmanagement für Dummies; mitp-Verlab/Bonn; 2001 
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Nach den ersten Überlegungen zu dem möglichen Ablauf der Veranstaltungswoche erstellte ich 
deshalb einen ungefähren Finanzplan. Wohl wissend, dass das Budget der Stadtbücherei 
Biberach keine großen Sprünge zuließ, steckte ich den Finanzrahmen, soweit ich ihn einschätzen 
konnte, relativ großzügig ab, damit eventuelle Kürzungen nicht so sehr ins Gewicht fallen würden. 
Meine Schätzung belief sich auf etwa 1500 Euro. 
Für die Veranstaltungswoche hatte ich neben der obligatorischen Lesung einen bis zwei Vorträge, 
einen Trommelworkshop sowie Bastel- und Spielnachmittage eingeplant, insgesamt also sechs 
oder sieben Veranstaltungen. 
Der angestrebte Nutzen der Veranstaltungswoche für die Stadtbücherei zeigte sich schon durch 
das große Interesse der Besucher an der Ausstellung „Abenteuer Regenwald“ im Oktober 2001, 
die teilweise eigens dazu aus den umliegenden Ortschaften angereist waren. Durch die 
Veranstaltungen wollte ich allerdings mindestens 400 Besucher zusätzlich ins Haus locken, was 
meines Erachtens mit der entsprechenden Unterstützung durch die Bücherei gut zu schaffen war. 
Zusammen mit der Kinder- und Jugendbibliothekarin Effi Schumacher stellte ich die Idee und die 
oben angeführten Schätzungen der Kosten und des Nutzens dem Bibliotheksleiter Dipl. Bibl. Frank 
Raumel vor. Die Resonanz der Bibliotheksleitung war durchweg positiv, aber aufgrund der 
allgemeinen finanziellen Lage der Stadtverwaltung und drohender Kürzungen des Bibliotheksetats, 
konnte Herr Raumel mir nur einen Etat in Höhe von 1000 Euro zusagen. Das hatte zur Folge, dass 
ich mein Konzept erneut überdenken musste, um eine Möglichkeit zu finden, entweder mit weniger 
Geld auszukommen, oder andere Quellen für die Finanzierung ausfindig zu machen. 
Da das Thema Schutz der Regenwälder aktuell war und immer noch ist, war ich davon überzeugt, 
für meine geplanten Veranstaltungen ausreichende finanzielle Unterstützung durch Sponsoren zu 
erhalten. 
Mit der Zusage eines Etats in Höhe von 1000 Euro und viel Engagement konnte ich mich nun an 
die zweite Phase meiner Projektplanung machen. 
 
3.2 Phase der Abgrenzung / Planungsphase 
Der zweite Schritt der Planung beginnt mit dem Erstellen eines genauen Projektplanes. 
Dieser Projektplan muss beinhalten: 
- einen Überblick über die Gründe für das Projekt 
- die Beschreibung der Ziele 
- die Veranstaltungen, die realisiert werden sollen 
- einen Zeitplan 
- einen Finanzplan 
- einen Personalbedarfsplan 
Während meiner Arbeit am Projektplan beschäftigte ich mich zwangsläufig näher mit dem Thema 
Regenwald, was dazu führte, dass ich ganz neue Aspekte entdeckte und diese auch als Aktionen 
in die Veranstaltungswoche mit einbeziehen wollte. Daraus entwickelten sich zusätzliche 
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Aktionsveranstaltungen wie z. B. die Kochveranstaltung, der Kaffeeparcours und die 
Dschungelparty. Da ich den sehr knapp bemessenen Etat jedoch nicht aus den Augen verlieren 
durfte, konzentrierte ich mich auf Konzepte für Kooperationsveranstaltungen, deren Kosten der 
Kooperationspartner entweder ganz oder zumindest teilweise mittragen würde. Zu den 
Veranstaltungen gehörten beispielsweise die Filmvorführung im Urania Filmpalast, Dekoration für 
den Veranstaltungsraum und der Trommelworkshop. 
Die Ideen, Ziele und benötigten Ressourcen fasste ich im folgenden Projektplan übersichtlich 
zusammen. 
 
3.2.1 Projektplan: Abenteuer Regenwald in der Stadtbücherei Biberach/Riß 
Im Oktober 2001 hatten die Besucher der Stadtbücherei Biberach die Möglichkeit, im kalten 
Deutschland einen Hauch von Dschungelatmosphäre zu erleben. 
Die Biologin Angelika Hofer und ihr Ehemann, der Naturfotograf Günter Ziesler, sind seit zwei 
Jahrzehnten in den Regenwäldern der ganzen Welt unterwegs und lassen uns durch ihre 
zahlreichen Bilder von exotischen Tieren und Pflanzen in eine unbekannte und ferne Welt 
eintauchen.  
Im Rahmen der „Frederick-Woche“ im Herbst 2001 stellten sie einige Ihrer Fotos im 
Veranstaltungsraum der Stadtbücherei Biberach aus und Frau Hofer füllte die Bilder durch einen 
ergänzenden Vortrag mit Leben. Da in der „Frederick-Woche“ im Veranstaltungsraum zahlreiche 
Lesungen und Theater stattfanden, war die Ausstellung für die interessierten Besucher oft nicht 
zugänglich. Verständlicherweise reagierten viele Besucher verärgert, weil sie teilweise extra zu der 
Ausstellung in die Bücherei gekommen waren.  Aufgrund des großen Interesses der Besucher 
entstand der Gedanke, die Ausstellung zu wiederholen. 
Bei einem abschließenden Gespräch mit Frau Hofer, entwickelten wir, d.h. Dipl. Bibl. Effi 
Schumacher, Leiterin der Kinder- und Jugendabteilung in der Stadtbücherei, Frau Hofer und ich, 
damalige Halbjahrespraktikantin die Idee, die Ausstellung mit einer Aktionswoche zum Thema zu 
verbinden und zu ergänzen. Wir einigten uns darauf, die Bilder von Günter Ziesler insgesamt 
sechs Wochen lang, von Ende Juni bis Mitte August, auszustellen, damit die Besucher genügend 
Zeit hätten, um die Ausstellung auch außerhalb der Aktionswoche zu besuchen. 
Die Festlegung des Zeitpunktes für die Veranstaltungswoche gestaltete sich etwas schwierig. 
Jedes Jahr findet in Biberach in der ersten Juliwoche ein siebentägiges Volksfest, genannt 
„Schütze“, statt. Während dieser Zeit scheint in Biberach der Ausnahmezustand zu herrschen. 
Deshalb war es wenig sinnvoll die Veranstaltungswoche auf diese sieben Tage zu legen.  
Die Wochen davor kamen auch nicht in Frage, weil viele Schulen bei dem Volksfest mitwirken und 
deshalb mit den Vorbereitungen beschäftigt sein würden. Außerdem musste für die Planung der 
Veranstaltungswoche ein ausreichender zeitlicher Vorlauf berücksichtigt werden. Somit stand fest, 
dass die Durchführung auf den Zeitraum nach „Schütze“ gelegt werden musste. Da bis zu den 
Sommerferien nicht mehr viel Zeit blieb, wurde beschlossen, dass die Regenwaldwoche direkt im 
Anschluss an das Volksfest stattfinden sollte. Bestärkt wurden wir in unserer Entscheidung durch 
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die Annahme, dass die meisten Lehrer dankbar sein würden, die Zeit zwischen der „Schütze“-
Woche und den Sommerferien mit dem Besuch einer Veranstaltung angenehm und 
abwechslungsreich gestalten zu können. 
Die Initiatoren der Veranstaltungswoche, Frau Hofer, die Stadtbücherei Biberach und ich, verfolgen 
mit der Regenwald-Aktionswoche mehrere Ziele. In Frau Hofers Pressemappe werden die 
Ausstellung und ihre Ziele folgendermaßen beschrieben: 
"Ganz gleich, ob es sich um Lebensmittel wie Bananen, Gewürze oder Nüsse, 
Genussmittel wie Kakao, Tee oder Kaffee, Medikamente wie das Vitamin C der Acerola 
Kirsche oder um andere Rohstoffe wie Kautschuk und Aluminium und deren 
Zivilisationsprodukte wie Reifen oder Getränkedosen handelt: Vieles davon kommt aus den 
Tropischen Regionen der Länder der sogenannten Dritten Welt. 
Um diese Zusammenhänge in das Bewusstsein aller zu rücken wird in Zusammenarbeit mit 
Eine-Welt- oder Naturkostläden vor Ort eine interaktive Ausstellung aufgebaut:  
Ein Frühstückstisch mit Produkten aus fairem Handel, Zimmerpflanzen aus 
Tropenregionen, lebensgroße Aras und quakende Frösche, großformatige Bilder des Tier- 
und Naturfotografen Günter Ziesler, ergänzt durch Cartoons von Wolf-Rüdiger Marunde 
und Zeichnungen von Harro Maass, entführen den Besucher in die Welt der Tropen. 
Mit den Anregungen aus der Ausstellung soll den Besuchern klar werden, daß der 
Regenwald und die Problematik seiner Abholzung nicht ein Problem ist, das ganz weit weg 
stattfindet, sondern dass der Regenwald tagtäglich vom Frühstück bis zum abendlichen ins 
Bettgehen in unserem Leben eine Rolle spielt."8 
Durch die abwechslungsreiche Mischung aus Vortrag verknüpft mit lustigen Erlebnisberichten, den 
DIAs und interaktiven Frage-Antwort-Spielen, begeisterte Frau Hofer im Oktober 2001 die Zuhörer 
und zog sie in den Bann des Regenwaldes. Sie spricht mit ihrer Ausstellung und mit ihrem 
spannenden und informativen Vortrag alle Altersgruppen, vom Kindergartenkind über den 
Oberstufenschüler bis hin zu Erwachsenen im Rentenalter an. 
Die Stadtbücherei versucht das ganze Jahr über, attraktive Programme für Kinder und Jugendliche 
anzubieten. Neben der oben genannten „Frederick-Woche“ findet jährlich die renommierte Kinder- 
und Jugendbuchwoche „Durchblick“ statt, die den Besuchern Ein-, Um-, Weit- und Durchblicke in 
die Welt der Sprache und der Literatur ermöglicht. Auch anhand der geplanten 
Veranstaltungswoche werden aktuelle Probleme in den Blickpunkt der Nachwuchsgeneration 
gerückt.  
Das Ziel der Stadtbücherei ist es unter anderem, die Jugendlichen gezielt zu aktivieren, damit sie 
sich vermehrt für eine Sache einsetzen, für Probleme wie z.B. den Umweltschutz sensibel werden 
und auch lernen dafür Verantwortung zu übernehmen. Wenn das Interesse an einem Thema durch 
die Vorträge geweckt wird, haben die Teilnehmer die Möglichkeit, sich vor Ort einfach und schnell 
näher darüber zu informieren. 
                                                 
8  Angelika Hofer; Pressemappe 
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Die Bibliothek möchte aber auch als ein Ort der Begegnung fungieren, in dem sie durch die 
Kooperation mit verschiedenen Partnern wie der VHS, dem Braith-Mali-Museum, Schulen, dem 
Kinderkino-KLAPPE, der Schwäbische Zeitung, dem Radio Donau und vielen mehr, verschiedene 
Zielgruppen anspricht und diese durch gemeinsame Veranstaltungen zusammenführt. 
Als Verantwortliche für die Veranstaltungswoche möchte auch ich das brisante Thema Regenwald 
und Umweltschutz aufgreifen und versuchen den Kindern und Jugendlichen durch ansprechende 
Veranstaltungen eine vergessene Problematik wieder in Erinnerung zu bringen. Frau Hofer hat 
eindrucksvoll bewiesen, dass es Möglichkeiten gibt, die Menschen für ein bestimmtes Thema zu 
interessieren, wenn man es attraktiv umsetzt. 
Die Programmpunkte während der Aktionswoche wähle ich deshalb so aus, dass die Teilnehmer 
eine ihnen fremde Welt mit allen Sinnen erleben und erfahren. Sie können beispielsweise 
exotische Früchte schmecken, indianische Trommeln hören, farbenfrohe Bilder sehen und 
tropische Hölzer riechen. Außerdem wird den Lehrern und Schülern die Möglichkeit geboten, den 
Unterricht einmal ganz lebendig zu gestalten. Durch das abwechslungsreiche Programm und den 
etwas ungewöhnlichen Ort wird die Unterrichtsstunde zu einem Erlebnis und bleibt den Schülern 
lange im Gedächtnis. 
Eine zusätzliche Motivation für die Durchführung einer solchen Veranstaltungswoche liegt in 
meinem Studium. An der Hochschule der Medien studiere ich "öffentliches Bibliothekswesen" und 
ich habe in dem Rahmen "Kulturmanagement" als Wahlpflichtfach gewählt, weil ich mich schon 
immer für die Planung und Durchführung von Veranstaltungen interessiert habe und ich es als 
Chance sehe, das Gelernte hier in die Praxis umzusetzen.  
Vor allem die Arbeit mit Kooperationspartnern und die Suche nach Sponsoren stellen dabei eine 
große Herausforderung dar. 
Die Veranstaltungswoche ist ein umfangreiches Projekt und ich werde mit Hilfe der im 
Projektmanagement geltenden Regeln eine spannende und interessante Woche organisieren und 
durchführen. Anhand verschiedener Messgrössen, beispielsweise der Besucherzahlen, kann der 
angestrebte Erfolg der Aktionswoche anschließend genau überprüft und belegt werden.  
Geplante Veranstaltungen: 
- Ausstellung 
- Diavortrag von Frau Hofer 
- Malwettbewerb 
- Dekorationen für den Veranstaltungsraum 
- Dschungelfrühstück mit anschließender Dekoration des Veranstaltungsraums 
- Bastelnachmittag 
- Trommelworkshop 
- Kinofilm "Rettet den Regenwald" 
- Indianerworkshop 
- Exotische Kochveranstaltung 
- Kunterbunte Geschichtenkiste 
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- Vortrag von Tom Deutschle 
- Bilderbuchkino: 
- Homepage zur Veranstaltungswoche: 
- Dschungelparty: 
Finanzplan 
Um die oben beschriebenen Aktionen und Veranstaltungen durchführen zu können benötige ich 
ausreichende finanzielle Mittel und genügend Personal. Die Stadtbücherei stellt mir für die 
Veranstaltungswoche 1000 Euro zu Verfügung, die aber laut meiner Rechnung nicht ganz 
ausreichen werden.  
Die voraussichtliche Gesamtsumme für die Veranstaltungswoche beläuft sich laut meinem 
Finanzplan auf etwa 1500 Euro. Das bedeutet, dass mindestens 500 Euro durch Eintritts- oder 
Sponsorengelder abgedeckt werden müssen. Falls dies nicht zu schaffen ist, behalte ich mir die 
spontane Entscheidung vor, je nach Verlauf der Vorbereitungen, einige Veranstaltungen zu 
streichen. 
Den größten Kostenfaktor bildet die Autorenlesung, weil für die Autoren meist Anfahrt und 
Unterkunft zusätzlich zum Honorar bezahlt werden müssen.  
Bei einer Finanzplanung spielen aber nicht nur die großen Kostenstellen eine Rolle, oft sind es die 
weniger kostspieligen Dinge, die man mit einzurechnen vergisst. Nebenkosten wie Werbungs- und 
Materialkosten fallen zusammengerechnet sicherlich auch ins Gewicht und dürfen deshalb bei der 
Planung nicht vernachlässigt werden. 
Tabelle 1: Finanzplan für die Veranstaltungswoche 
Veranstaltung Kosten
Fr Hofer 300,00 €
Vortrag 250,00 €
Lesung 500,00 €
Fr. Bystron 50,00 €
Fr. Bader 50,00 €
Trommelworkshop 100 €
Nebenkosten 250,00 €      
Gesamt 1.500,00 €   
1.000,00 €   
Zuschussbedarf 500,00 €      
Etatzusage 
von der Stadtbücherei 
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Zeitplan 
Neben einem aussagekräftigen Finanzplan ist für jedes Projekt ein detaillierter Zeitplan 
unerlässlich. Darin werden alle anfallenden Aufgaben, vom Beginn der Planung bis zum Abschluss 
des Projektes, aufgelistet. Zeitpläne helfen die Dauer von einzelnen Aufgaben, ihre zeitliche 
Abfolge und Abhängigkeiten darzustellen. So kann vermieden werden, dass bei der Vorbereitung 
einige Aufgaben vergessen werden. Je knapper der Zeitplan kalkuliert ist, desto größer ist die 
Gefahr, dass durch kleinere Abweichungen, das Einhalten des Endtermins in Frage gestellt wird. 
Die Folge könnte sein, dass erstens der Auftraggeber unzufrieden und verärgert ist und zweitens, 
dass die dadurch zusätzlich entstehenden Kosten den finanziellen Rahmen des Projektes 
sprengen. Wo immer es möglich ist sollten deshalb sogenannte Pufferzeiten mit eingeplant 
werden, damit auf zeitliche Engpässe flexibler reagiert werden kann. 
Die Organisation einer Veranstaltungswoche zieht sich über mehrere Wochen und beinhaltet viele 
kleinere Tätigkeiten, die im folgenden Zeitplan übersichtlich dargestellt werden. Die Dauer einer 
Tätigkeit hängt entscheidend von den Erfahrungen der Mitarbeiter und dem zur Verfügung 
stehenden Personal ab. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für die Verdeutlichung des Zeitplans habe ich die Darstellung im Gantt-Diagramm gewählt.  
Vorgang / Tätigkeit
Konzept
Homepage erstellen
Sponsorenmappe erstellen
Veranstaltungen organisieren 
(Autoren, Referenten einladen)
Sponsorenmappe verschicken 
Deko für Veranstaltungsraum
Malwettbewerb
letzter Termin für Sponsoren
Programm erstellen
Werbung / Plakate
Brief an Schulen mit Programm
Pressemitteilungen
Besprechung mit Helfer, 
Bestätigung von Autoren, 
Referenten einholen
Letzte Vorbereitungen, 
Material einkaufen
Durchführung
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Zeit in Wochen
Abbildung 1: Zeitplan für die Veranstaltungswoche 
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Der Vorteil dieses Diagramms ist, dass die relativen Zeiten der einzelnen Vorgänge und mögliche 
Überschneidungen klar illustriert werden. 
 
Personalplan 
Nachdem nun die anfallenden Aufgaben aufgelistet worden sind, können die 
Verantwortungsbereiche festgelegt und der Personalbedarf ermittelt werden.  
Für die gesamte Vorbereitung der Veranstaltungen, das heißt für die Konzepte und den Kontakt  
mit Sponsoren, Autoren und Kooperationspartnern, bin ich die alleinige Verantwortliche und nur für 
wenige Aufgaben, die vor Beginn der Veranstaltungswoche erledigt werden sollen, muss ich 
zusätzliche Personen mit einbeziehen. Dabei handelt es sich meist um Kooperationspartner, die 
sich bereit erklärt haben, zeitintensive Tätigkeiten zu übernehmen. 
Die folgenden Tabellen beinhalten alle Aufgaben, die dafür zuständigen Mitarbeiter, den Ort, wo 
die Aufgabe erledigt werden soll und das Material, das dafür notwendig ist. 
Eine weitere wichtige Angabe in der Tabelle ist der Zeitaufwand in Personenstunden. Diese 
Angabe sagt nichts über die Dauer einer Tätigkeit aus, sondern vielmehr wie viele 
Personalstunden darin investiert werden müssen. Wenn der Zeitaufwand einer Tätigkeit 
beispielsweise mit 20 Stunden angegeben wird, heißt das nicht, dass die Aufgabe nach genau 20 
Stunden abgeschlossen ist. Denn wenn eine Person die Aufgabe alleine erledigt, dauert dies im 
Idealfall 20 Stunden, wobei die Pausen, ganz gleich welcher Länge, nicht mitgerechnet worden 
sind. Sobald eine Pause gemacht wird, dauert die Durchführung einer Arbeit länger, die dafür 
nötigen Personenstunden bleiben aber gleich. Wenn aber beispielsweise vier Personen 
gleichzeitig daran arbeiten, dauert die Tätigkeit nur fünf Stunden. In beiden Fällen ist der 
Zeitaufwand für die Aufgabe gleich, weil die vier Personen jeweils fünf und damit insgesamt auch 
20 Stunden beschäftigt sind, aber gemeinsam schneller fertig sind. 
Tabelle 2: Personalplan für die Vorbereitungen 
Beschreibung der 
Tätigkeit 
Zeitaufwand in 
Personenstunden 
Personal, 
Zuständigkeit 
Ort Ressourcen 
Konzept für 
Veranstaltungswoche 
erstellen  
20 Personenstunden Kr zu Hause Computer 
Homepage-
vorbereitungen 
5 Personenstunden Kr MegaKids  
Sponsorenmappe 
erstellen 
15 Personenstunden Kr Zu Hause Bilder und 
Zeitungsartikel von 
Ausstellung Okt. 01, 
Computer 
Veranstaltung 
organisieren, 
Referenten einladen, 
Kontakte mit 
Koopera-
tionspartnern, 
Konzepte für einzelne 
Veranstaltungen 
60 Personenstunden Kr Zu Hause Computer, Telefon 
Sponsorenmappe 
Verschicken 
1 Personenstunden Kr Zu Hause Briefumschläge 
Vorbereitungen für die 2 Personenstunden Kr Kindergarte Bastelvorlagen 
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Dekoration des VR n St. 
Michael 
Malwettbewerb 
vorbereiten, 
Lehrerbriefe 
schreiben 
3 Personenstunden Kr Zu Hause Computer, Adressen 
Antworten von 
Sponsoren 
entgegennehmen, 
Sponsorengelder 
Verwalten, eventuell 
Rückfragen 
2 Personenstunden Kr Zu Hause Computer, Telefon 
Programm erstellen, 
Inhalte festlegen, 
Layout festlegen 
20 Personenstunden Kr/Su Zu Hause/ 
Büro Su 
Computer 
Vorlage für Plakate 
erstellen, Plakate 
vervielfältigen 
25 Personenstunden Fa/Kr/Ferien-
jobberin 
Büro Fa Computer, Kopierer 
Brief an Schulen mit 
Programm und 
Plakaten eintüten und 
verschicken 
10 Personenstunden Theken-personal Verbuchung
s-theke 
Adressen, 
Briefumschläge 
Pressemitteilungen 
schreiben und 
verschicken 
5 Personenstunden Kr Zu Hause Computer 
Besprechungen mit 
Helfer, Bestätigung an 
Autor/Referent 
8 Personenstunden Kr/Su/Ba/Hk Büro Konzepte 
Letzte 
Vorbereitungen, 
Einkaufen 
15 Personenstunden Kr Biberach, 
Stadt-
bücherei 
 
 
Da die Veranstaltungswoche sehr viele verschiedene Tätigkeiten beinhaltet, habe ich für die 
Durchführung je einen Personalplan für jeden einzelnen Tag erstellt, um eine größere 
Übersichtlichkeit zu erhalten. 
Tabelle 3: Personalplan für Montag, 08. Juli 2002 
Beschreibung der 
Tätigkeit 
Zeitaufwand in 
Personenstunden 
Personal/ 
Zuständigkeit 
Ort Ressourcen 
Bilder des 
Malwettbewerbs 
aufhängen 
6 Personenstunden Su/Kr 1 DG Bilder, Tesa... 
Material für 
Bastelnachmittag 
besorgen  
1 Personenstunde Kr   
Besprechung zur 
Vorbereitung der 
Aktionen 
2 Personenstunde Kr/Su Büro  
Betreuung der 
Kindergartengruppe 
bei der Dekoration 
des 
Veranstaltungsraums 
2,5 Personenstunden Kr VR Leiter, Dekokasten, 
Digitalkamera, 
Geschirr für Obstsalat 
Betreuung des 
Bastelnachmittags 
2,5 Personenstunden  Hk 1 DG Scheren, Klebstoff, 
Tonpapier, 
Bastelvorlagen 
Besprechung für 
Dienstag 
2 Personenstunden Kr/Su Büro  
 
Tabelle 4: Personalplan für Dienstag, 09. Juli 2002 
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Aufstuhlen für Vortrag 
von Frau Hofer 
1 Personenstunde  Kr/Ju VR Stühle, Diaprojektor 
Betreuung von Frau 
Hofer 
1 Personenstunde Kr/Su VR Wasser 
Einlass der 
Teilnehmer 
0,25 Personenstunden Su VR  
Vortrag Frau Hofer 1 Personenstunde Kr VR Diaprojektor, Tisch 
Abstuhlen, Aufbau 
des Kaffeparcours 
4 Personenstunden  Kr/Su VR Kaffeeparcours 
Presseartikel 2 Personenstunden  Kr Büro  
Abbau Kaffeparcours, 
Aufstuhlen für Tom 
Deutschle 
0,5 Personenstunden Kr VR Stühle, Diaprojektor 
Vorbereitung für 
Mittwoch, Einkaufen 
für Kochaktion 
2 Personenstunden Kr Büro  
 
Tabelle 5: Personalplan für Mittwoch, 10. Juli 2002 
Kochveranstaltung 2,5 Personenstunden Kr Hauptschule 
Reinstetten 
Gewürzkoffer, Zutaten 
für Hühnercurry 
Betreuung Hr. 
Deutschle 
0,5 Personenstunden Su Büro Kekse, Wasser 
Einlass der 
Teilnehmer 
0,25 Personenstunden Ju VR  
Vortrag Tom 
Deutschle 
3 Personenstunden Su/Hr. Deutschle VR Diaprojektor 
Betreuung Tom 
Deutschle nach 
Veranstaltung 
0,5 Personenstunden Kr Büro Kaffe, Kekse 
Betreuung Herr 
Angenbauer 
0,25 Personenstunden Kr VR Wasser 
Einlass der 
Teilnehmer  
0,25 Personenstunden Kr VR  
Lesung Herr 
Angenbauer 
2 Personenstunde Kr/Hr. 
Angenbauer 
VR  
Abstuhlen 0,5 Personenstunden Kr VR  
 
Tabelle 6: Personalplan für Donnerstag, 11. Juli 2002 
Kochveranstaltung 2,5 Personenstunden Kr Pflugschule Gewürzkoffer, Zutaten 
für Hühnercurry 
Presseartikel für 
Dschungelparty 
2 Personenstunden  Kr Büro  
Betreuung Herr Egger 0,5 Personenstunden Kr VR Wasser 
Trommelworkshop mit 
Herrn Egger 
3 Personenstunden Kr/ Hr. Egger VR Trommeln, Stühle, 
Digitalkamera 
 
Tabelle 7: Personalplan für Freitag, 12. Juli 2002 
Begrüßung und 
Einführung der 
Kindergartengruppe 
0,5 Personenstunden Kr VR Bücher zum Thema, 
Kissen, Brezeln, Saft, 
Beamer 
Regenwaldbilderbuch 2 Personenstunden Kr/Hk VR Papier, Stifte, Tische, 
Stühle 
Umwandlung in 
Bilderbuchkino 
(Abfotografieren) 
1 Personenstunde Su Büro Digitalkamera, 
Kopierer, Computer 
Spiele und Basteln 
mit Kigagruppe 
2 Personenstunden Kr/Hk VR Decken, 
Bastelmaterial, 
Kreppapier 
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Vorbereitung des 
Indianerworkshop 
2 Personenstunden Kr/Su VR Bastelmaterial, 
Getränke, Tische, 
Stühle, Beamer 
Indianerworkshop 9 Personenstunden Kr/Su/Ba VR Bastelmaterial 
Aufräumen 3 Personenstunden Kr/Su/Ba VR Mülleimer, Besen 
 
Tabelle 8: Personalplan für Samstag, 13. Juli 2002 
Aufbau der 
Dschungelparty 
10 Personenstunden Kr/Su/Fa/Ba/ 
Hr. Krestel/ 
Freiwillige Helfer 
Viehmarkt-
platz (bei 
schlechtem 
Wetter im 
Foyer) 
Biertische, Bänke, 
Bühne, Geschirr, 
Getränke, Kuchen, 
Kaffeeparcours, 
Bastelmaterialien, 
Schminkkoffer 
Abholen des 
Geschirrmobils 
0,5 Personenstunden Ju Kaffee 
Kumm 
Auto mit 
Anhängerkupplung 
Aufbau des 
Kuchenverkaufs 
3 Personenstunden Kr, Frau Fuchs, 4 
Schüler 
Viehmarkt-
platz (bei 
schlechtem 
Wetter im 
Foyer) 
Kuchen, Geschirr, 
Kasse 
Kuchenverkauf 20 Personenstunden Frau Fuchs, 4 
Schüler 
Viehmarkt-
platz (bei 
schlechtem 
Wetter im 
Foyer) 
Kuchen, Geschirr, 
Kasse 
Bastelstation 8 Personenstunden Hc, Ramona Otto Viehmarkt-
platz (bei 
schlechtem 
Wetter 1 
DG.) 
Bastelmaterialien 
Abholen der 
Schminkmädels und 
Spielemobil 
0,25 Personenstunden Su Jugend 
Aktiv 
 
Schminkstation 12 Personenstunden Jugend Aktiv Viehmarkt-
platz (bei 
schlechtem 
Wetter 1 
DG.) 
Schminkkoffer 
Spielemobil 8 Personenstunden Jugend Aktiv Viehmarkt-
platz 
Spielemobil 
Kaffee und 
Getränkeverkauf 
8 Personenstunden Fa/Ba Viehmarkt-
platz (bei 
schlechtem 
Wetter im 
Foyer) 
Spülmaschine, 
Kaffeemaschine, 
Geschirr, Getränke, 
Preisliste 
Durchführung des 
Programms 
4 Personenstunden  Kr Viehmarkt-
platz (bei 
schlechtem 
Wetter im 
Foyer) 
Bühne, Preise, 
Sieger-Bilder des 
Wettbewerbs, Mikro 
Abbau 10 Personenstunden Kr/Su/Fa/Ba/ 
Hr. Krestel/ 
Freiwillige Helfer 
Viehmarkt-
platz (bei 
schlechtem 
Wetter im 
Foyer) 
Spülmaschine 
 
Projektstrategie 
Für die Vorbereitung einer Veranstaltungswoche muss eine klare Strategie festgelegt werden, die 
besagt, welche Sponsoren, Autoren oder Kooperationspartner aus welchen Gründen 
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angesprochen werden sollen. Diese Strategie orientiert sich stark an den Zielen und den zur 
Verfügung stehenden Ressourcen. 
Die Zielgruppe für die Veranstaltungen zum Thema Regenwald beschränkte sich auf Kinder und 
Jugendliche im Alter zwischen drei und vierzehn Jahren. Die Hauptzielgruppe bildeten allerdings 
die Schüler ab der fünften Klasse, da erst ab dieser Klassenstufe der Regenwald auch als 
Unterrichtsthema behandelt wird. Kindergärten und Grundschulen sollen zwar beteiligt werden, 
aber sie kennen den Dschungel höchstens aus Kiplings „Dschungelbuch“, was mit der Realität 
wenig gemein hat. Die angebotenen Veranstaltungen müssen sich deshalb an dem Wissensstand 
der jeweiligen Zielgruppe orientieren. 
Trotz aller guten Vorsätze, den Teilnehmern die aktuellen und künftigen Umweltprobleme 
aufzuzeigen und sie für den Naturschutz zu begeistern, soll immer der Spaß an den Aktionen im 
Vordergrund stehen.  Die Autoren und Referenten werden deshalb auch danach ausgesucht, ob 
sie gut mit Kindern umgehen und ihre Veranstaltung interaktiv, spannend aber auch kindgerecht 
gestalten können.  
Als Kooperationspartner kommen vor allem Umweltschutzorganisationen und 
Bildungseinrichtungen in Frage. 
Die Wahl der Sponsoren dagegen wird weniger durch das Thema der Veranstaltungswoche 
bestimmt als durch die Überlegung, wie finanzstark ein Unternehmen ist und ob es sich überhaupt 
kulturell engagiert, wie z.B. die Kreissparkasse. Zusätzlich habe ich mich auf Unternehmen 
konzentriert, die direkt oder indirekt etwas mit dem Regenwald zu tun haben, beispielsweise 
Pharmakonzerne, die die Inhaltsstoffe für ihre Medikamente aus der Region beziehen. 
Die Hoffnung auf Unterstützung von Seiten der Umweltschutzorganisationen ist problematisch, da 
diese oft selbst auf finanzielle Hilfe angewiesen sind. Nichtsdestotrotz können von 
Umweltschutzorganisationen, wie beispielsweise von Greenpeace, Informationsmaterial für die 
Vorbereitung der Aktionen angefordert, oder mit ihnen zusammen Kooperationsveranstaltungen 
angeboten werden.  
Besonders ortsansässige Umweltschutzorganisationen und -vereine sollten verstärkt in die 
Aktionswoche mit eingebunden werden, damit die Teilnehmer einen Einblick bekommen, wie 
Engagement für den Regenwald von Deutschland aus aussieht, und an wen sie sich diesbezüglich 
vor Ort wenden können. 
 
3.3 Startphase 
Mit der Startphase beginnen die konkreten Vorbereitungen für die Durchführung des Projektes, in 
diesem Fall der Veranstaltungswoche. Dazu gehören Kontaktaufnahme mit Autoren, Referenten, 
Künstlern und Sponsoren, sowie das Erstellen der Konzepte für die einzelnen Veranstaltungen und 
die Koordination der Öffentlichkeitsarbeit. 
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3.3.1 Kontaktaufnahme mit Autoren 
Der schnellste Weg, einem Autor eine Einladung zu einer Lesung zukommen zu lassen, ist der 
direkte Kontakt. Dabei sollte, wenn möglich, einer telefonischen Nachfrage immer eine schriftliche 
Anfrage vorausgegangen sein. 
Wenn die Veranstaltung unter keinem bestimmten Motto oder Thema angeboten worden ist, kann 
eine Bibliothek auch an Lesereisen, die von Verlagen organisiert werden, teilnehmen, und darüber 
Autoren, die aktuell im Gespräch sind, einladen. 
Aufgrund des sehr spezifischen Themas kam für uns allerdings nur der Direktkontakt mit Autoren 
in Frage. Gleich nachdem feststand, dass die Veranstaltungswoche durchgeführt werden soll und 
der Etat bewilligt war, fing ich mit der Suche nach geeigneten Autoren an. 
Obwohl das genaue Konzept für die Veranstaltungswoche noch nicht schriftlich festgehalten 
worden war, entwarf ich ein Exposé, in dem ich die Idee und die Ziele unseres Vorhabens kurz 
vorstellte, um die Unterstützung der Autoren zu gewinnen. 
Da die meisten Schriftsteller immer schon für viele Monate im voraus ausgebucht sind, ist es 
wichtig, sich möglichst frühzeitig mit ihnen in Verbindung zu setzen. Falls auf eine schriftliche 
Einladung keine Reaktion erfolgt, empfiehlt es sich, telefonisch nachzufragen, denn in einem 
persönlichen Gespräch gelingt es oft, den Autor doch noch für die Lesung zu gewinnen. 
Die erste Station auf meiner Suche nach Kinder- und Jugendromanen zum Thema Regenwald 
führte mich in die Kinder- und Jugendabteilung der Stadtbücherei. Nachdem ich den Bestand 
durchforstet hatte, musste ich erstaunt feststellen, dass es nicht sehr viele Romane von deutschen 
Autoren gibt, die einerseits für Kinder im Alter zwischen 8 und 14 Jahren geeignet und 
andererseits thematisch passend wären. Von den wenigen, die ich im Bestand entdeckte, notierte 
ich mir die wichtigsten Angaben, um die Verfasser anzuschreiben, zu einer Lesung einzuladen. 
Unter anderem wandte ich mich an die Autorinnen Bettina Obrecht, Marlies Arold und Inge Wolf. 
Die Adressen der Autorinnen wurden mir auf Anfrage von dem jeweiligen Verlag per Email 
mitgeteilt. Bedauerlicherweise sagten alle drei Autorinnen ab.  
Inge Wolf entschuldigte sich aber mit einem signierten Exemplar von „Das Krokodil am grünen 
Fluss“, das sie uns für eine Verlosung während der Veranstaltungswoche zur Verfügung stellte.  
Nach weiteren erfolglosen Recherchen in Buchhandelskatalogen im Internet entschied ich mich 
dafür, eine Beratung in einer Buchhandlung in Anspruch zu nehmen. Das Ergebnis war allerdings 
genau so enttäuschend wie meine vorherigen Bemühungen. Nicht das es überhaupt keine 
Literatur zum Regenwald gab, das Problem bestand vielmehr darin, dass die meisten Romane von 
ausländischen Verfassern geschrieben waren, die somit nicht für eine Lesung in Frage kamen. 
Einen letzten Versuch unternahm ich noch und schrieb mehrere Kinder- und Jugendbuchverlage 
direkt an. Diese konnten mir zwar Titel zum Thema Regenwald nennen, aber dabei handelte es 
sich fast ausschließlich um Sachbücher, Bilderbücher, Romane für Erwachsene oder Zeitschriften. 
Das ernüchternde Ergebnis meiner Autorensuche waren Absagen wegen Familienfesten oder 
Lesereisen, ein verschollener, ein verstorbener Autor und der endgültige Entschluss, auf eine 
Autorenlesung aufgrund der erfolglosen Suche und der negativen Vorzeichen zu verzichten. 
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Um diese entstandene Lücke zu füllen, entschloss ich mich, neben Frau Hofer, einen zusätzlichen 
Referenten einzuladen. Beim Stöbern im Internet stieß ich auf die Homepage von „Faszination-
Regenwald e. V.“. Auf dieser Homepage fand ich einen spannenden Reisebericht des Ulmer 
Diplom-Biologen Tom Deutschle, der in Französisch Guayana auf Expedition war. Kurz 
entschlossen schrieb ich ihm eine Email, in der ich mein Vorhaben erläuterte und ihm vorschlug, 
einen kleinen Vortrag zu halten. 
Tom Deutschle besaß drei Vorteile: erstens kam er aus der unmittelbaren Umgebung und hatte 
deshalb keinen langen Anfahrtsweg, was kaum zusätzliche Kosten verursachte. Zweitens war er 
sehr jung, engagiert und begeistert von der Idee einen Vortrag für Kinder zu halten und drittens 
hatte er Zeit. Um Missverständnissen vorzubeugen wurden nach seiner Zusage gleich alle nötigen 
Angaben, wie die Höhe des vereinbarten Honorars und der genaue Termin, in einem Vertrag 
festgehalten. 
Sowohl Frau Hofer, Herr Deutschle als auch die andern Beteiligten, erhielten je zwei 
unterzeichnete Ausfertigungen ihres Vertrages zum Gegenzeichnen zugeschickt. Die eine 
Ausfertigung war für die Referenten selbst, die zweite für die Stadtbücherei bestimmt. 
Ergänzend zu den beiden Vorträgen nahm ich noch eine Vorlesestunde in das Programm auf, um 
den Bezug der Veranstaltungswoche zu Büchern und der Bücherei herzustellen. Herr Angenbauer, 
nebenberuflich Schauspieler, liest regelmäßig alle zwei Wochen je 45 Minuten für Kinder ab 6 
Jahren in der Stadtbücherei vor. Da ich für die Veranstaltungswoche keine Autoren gefunden 
hatte, beauftragte ich Herrn Angenbauer damit, eine Dschungelgeschichte zu suchen, die er im 
Rahmen der Veranstaltungswoche vorlesen könnte.  
 
3.3.2 Kontaktaufnahme mit Kooperationspartnern 
Frau Schumacher, die Kinder- und Jugendbibliothekarin der Stadtbücherei, hat in Ihrer dreijährigen 
Tätigkeit in der Stadtbücherei viele Kontakte zu Lehrern und zu Institutionen aufgebaut, die ich für 
die Veranstaltungswoche nutzen konnte. Ich verschickte mein Exposé an alle Institutionen, von 
denen ich annahm, dass sie mich in irgendeiner Art und Weise unterstützen könnten, unterbreitete 
ihnen Vorschläge für Aktionen und Kooperationsveranstaltungen und hoffte auf eine positive 
Rückmeldung. 
BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland) 
Auf großes Interesse stieß ich beim BUND. Birgit Eschenlohr, eine Mitarbeiterin vom BUND, die 
schon öfters mit der Stadtbücherei zusammengearbeitet hatte, unterstützte mich während der 
ganzen Vorbereitung und der Durchführung der Veranstaltungswoche. 
Frau Eschenlohr ist allgemein sehr engagiert und war sofort Feuer und Flamme für mein Konzept. 
Zusammen mit ihr entstanden mehrere Ideen, die aber zum Teil nicht in die Tat umgesetzt werden 
konnten, wie z.B. eine Live-Schaltung via Satellit nach Ecuador in ein Indianerdorf. Sie nannte mir 
Namen und Personen, an die ich mich mit bestimmten Problemen wenden konnte und unterstützte 
mich mit Materialien für die Vorbereitung der Aktionen. 
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Nach den erfolglosen Bemühungen bei der VHS und der Jugendmusikschule, erwähnte Frau 
Eschenlohr einen Bekannten, der sicher daran interessiert wäre, einen Workshop zu leiten. Die 
Idee und die Herausforderung, eine Horde Kinder zu bändigen, überzeugten den Musiker. Seine 
Vorstellung vom Honorar war außerdem meiner finanziellen Lage sehr entgegenkommend, 
deshalb stand einer Zusammenarbeit nichts im Wege. In einem Gespräch setzten wir die 
Rahmenbedingungen für die Veranstaltung fest, nämlich wie alt die Teilnehmer sein sollen, wie 
viele Kinder überhaupt mitmachen können und wann die Veranstaltung stattfinden sollte. 
Jugendmusikschule / VHS 
Den ersten Versuch einen geeigneten Leiter für den Trommelworkshop zu finden, unternahm ich 
bei der Jugendmusikschule in Biberach. Dazu wandte ich mich an den stellvertretenden Leiter der 
Schule, Herrn Busse, der selbst schon einmal einen Workshop in ähnlicher Form in der 
Stadtbücherei betreut hatte. Dieser verwies mich an die VHS. Die zuständige Mitarbeiterin bei der 
VHS konnte mir in einem Telefonat nur eine wage Zusage machen, versprach mir aber, sich 
darum zu kümmern. Da die VHS, genau wie die Stadtbücherei, eine Bildungseinrichtung ist, 
sprach aus meiner Sicht viel für eine Kooperation der beiden Einrichtungen.  
In der Hoffnung, dass ich mit Hilfe der VHS mein Budget etwas entlasten könnte, versuchte ich, in 
einer Email die Möglichkeiten der finanziellen Zusammenarbeit zu erfragen. Die Antwort der 
zuständigen Mitarbeiterin war jedoch ziemlich eindeutig: 
„Ich sehe den Nutzen für die VHS nicht. Bei einer Kooperation sollten ja beide etwas davon 
haben.“9 
Und auf die Frage, nach Verhandlungsspielraum in Bezug auf das Honorar, hinsichtlich meines 
knappen Etats, meinte sie:  
„Ich hatte mit Herrn Egger gesprochen und dachte er hätte Ihnen Bescheid gegeben. Er 
selbst wird es nicht machen. Eventuell wäre eine Bekannte von ihm bereit. Natürlich kann 
ich es ihm und auch ihr nicht empfehlen, wenn Sie kein Honorar bezahlen. Es handelt sich 
hier um Profis.“10 
Ich hatte nicht damit gerechnet, dass die VHS auf meine Anfrage mit Freude reagieren würde. Ich 
war mir sogar ziemlich sicher, dass die VHS meinen Vorschlag ablehnen würde, aber trotzdem 
hatte ich ein freundliches „Nein“ und eine plausible Begründung erwartet. Nach dieser etwas 
herablassenden Zurechtweisung war die Zusammenarbeit mit der VHS für mich beendet. 
Wie oben schon erwähnt, konnte der Trommelworkshop dank der Hilfe von Frau Eschenlohr auch 
ohne Unterstützung der VHS stattfinden. Erstaunlicherweise handelte es sich bei dem Leiter des 
Workshops dann genau um den Herrn Egger, von dem die Mitarbeiterin der VHS behauptet hatte, 
dass er nicht interessiert sei. 
                                                 
9  Fasseing, Margret; Fachbereichsleiterin für Musik, Tanz und Sprache bei der VHS Biberach, 18.Februar 
2002 
10  ebd.; 19. Februar 2002 
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Jugendkunstschule 
Bei der Ideenfindung zu dem Projekt entstand der Vorschlag, eine Theatergruppe zu suchen, die 
ein kleines Stück zum Thema Dschungel einstudieren und vorführen möchte. Direkte 
Ansprechpartnerin war in diesem Fall Corinna Palm, die an der Jugendkunstschule in Biberach 
unterrichtet und schon mehreren Theateraufführungen in der Stadtbücherei zugestimmt hatte. Ich 
schickte ihr mein Exposé mit der Beschreibung meines Vorhabens. Schon wenige Tage später 
erhielt ich einen Anruf von Frau Palm. Leider musste sie mir mitteilen, dass ihre Theatergruppe vor 
wenigen Tagen damit begonnen hatte, ein neues Theaterstück einzustudieren und deshalb keine 
Zeit für zusätzliche Arbeit aufbringen könnte. 
Das bedeutete, dass ich nach einer Alternative suchen musste. 
Ich hatte mir sagen lassen, dass zwei Schulen, das Pestalozzi- und das Wieland-Gymnasium 
ebenfalls sehr gute Theater-AGs vorzuweisen hätten. Nachdem ich herausgefunden hatte, wer die 
Theater-AGs leitet, schrieb ich die Betreffenden ebenfalls an, in der Hoffnung, doch noch eine 
Theaterinszenierung mit einplanen zu können. Die Leiter dieser beiden AGs zeigten aber wenig bis 
gar kein Interesse an meiner Veranstaltungswoche und somit hatte sich das Thema Theater auch 
erledigt. 
Kindergarten St. Michael 
Frau Authaler, die Leiterin des Kindergartens St. Michael, arbeitete mit Frau Schumacher an 
verschiedenen anderen Projekten zusammen und erfuhr von ihr von dem geplanten Vorhaben. 
Spontan erklärte sie sich bereit mit ihrer Kindergartengruppe mitzuwirken und bat Frau 
Schumacher mir auszurichten, dass ich mich mit ihr in Verbindung setzen solle. Wir verabredeten 
uns im Kindergarten, wo ich ihr alle Mitwirkungsmöglichkeiten darlegte. Sie entschied sich für das 
Basteln der Dekoration für den Veranstaltungsraum. Unter meinen gesammelten Materialien zum 
Thema Regenwald befanden sich auch zahlreiche Bastelanleitungen, die ich ihr als Anregung 
überließ.  
KLAPPE-Kinderkino / Urania Filmtheater  
Jede Woche wird am Mittwoch nachmittag im Urania-Filmtheater vom KLAPPE-Kinderkino ein 
Kinderfilm mit sehr günstigen Eintrittspreisen gezeigt. Ehrenamtliche Helferinnen bieten nach dem 
Kinofilm immer eine Veranstaltung an, die vertiefend auf die Thematik eingeht und sie den Kindern 
spielerisch näher bringt. Diese Veranstaltungen finden manchmal in der Stadtbücherei statt und 
deshalb kam ich auf die Idee dies, in meine Aktionswoche mit einzubauen. Im Zeitraum meines 
Praktikums sollte eine dieser Veranstaltungen zum Kinofilm „Das Sams“ stattfinden, deshalb 
entschied ich mich, gleich persönlich mit der Verantwortlichen, Frau Waldgraf-Weigele, darüber zu 
sprechen. 
Sie war sehr angetan von meiner Idee und hätte mir grundsätzlich auch zugesagt, wenn die 
Veranstaltungswoche nicht gerade im Juli stattfinden würde. Die Erfahrung hatte sie gelehrt, dass 
in den Sommermonaten, besonders im Juli und im August, sehr wenige Kinder zu den 
Vorführungen kommen Deshalb gäbe es auch keine KLAPPE-Aktionen in diesen beiden Monaten. 
Sie versprach mir, trotzdem in ihrem Team nachzufragen, wer sich bereit erklären würde, das 
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Wagnis einzugehen und im Juli eine Veranstaltung betreuen würde. Eine positive Resonanz blieb 
allerdings aus. 
Die Idee einen Kinofilm zum Thema Regenwald vorzuführen gefiel mir aber so gut, dass ich 
versuchte, dies ohne die Hilfe vom Kinderkino zu verwirklichen. Ich ließ mir einen Termin beim 
örtlichen Kinobetreiber Herrn Kutter geben und erörterte ihm in einem Gespräch meinen Wunsch. 
Herr Kutter engagiert sich deutschlandweit in fast allen Ausschüssen und Verbänden in der 
Kinobranche und ist deshalb sehr beschäftigt. Er willigte trotzdem ein, den Kinderfilm „José, Retter 
des Regenwalds“ während meiner Veranstaltungswoche zu zeigen, allerdings nur unter der 
Bedingung, dass ich ihm die Garantie geben konnte, dass mindestens so viele Kinder zu den 
Vorstellungen kommen würden, damit seine Ausgaben gedeckt würden.  
Aufgrund der guten Kontakte von Frau Schumacher zu Lehrern war ich zuversichtlich, dass die 
Bedingung erfüllt werden konnte. 
Greenteam 
Im Kreis Biberach gibt es neben den üblichen Umweltschutzorganisationen wie BUND auch eine 
Gruppe Jugendlicher, das sogenannte Greenteam Bad Waldsee, die sich für Greenpeace 
engagieren. Schwerpunktmäßig engagieren sie sich für den Schutz des Wassers und für den 
Kampf gegen Getränkedosen. Da ein großer Teil des Aluminiums, dass auch zur 
Getränkedosenherstellung gebraucht wird, aus dem Amazonasgebiet stammt, wäre es eine gute 
Gelegenheit für das Greenteam, sich bei der Veranstaltungswoche mit einer Aktion zu beteiligen 
und damit zu zeigen, dass man auch in jungen Jahren etwas für den Umweltschutz bewirken kann. 
In einer Email beschrieb ich dem Greenteam mein Anliegen und lud die Mitglieder ein, eine 
gemeinsame Aktion ins Leben zu rufen. Auf den ersten Blick schienen diese sehr interessiert und 
unterbreiteten mir schon erste Vorschläge für mögliche Aktionen. Doch schon nach wenigen 
Wochen hieß es auf meine Nachfrage, wie weit die Planung sei, dass zuerst noch über die 
tatsächliche Teilnahme abgestimmt werden müsse. Per Email teilte man mir schließlich mit, dass 
das Greenteam zu der Entscheidung gekommen sei, dass eine Aktion während meiner 
Veranstaltungswoche zu große Ausmaße annehme und zu viel Arbeit bedeuten würde. 
Da das Thema Regenwald sehr gut in das Konzept des Greenteams passte, nahm ich an, dass 
schon Arbeitsmaterial zu dem Thema vorhanden sei und dass es deshalb kein großer Aufwand 
gewesen wäre, eine Aktion zu initiieren. Ich konnte es nicht wirklich nachvollziehen, dass das 
Greenteam die Gelegenheit ausschlug, sich bei einer Aktionswoche mit viel Breitenwirkung und 
einer Zielgruppe, bestehend aus potentiellen Mitgliedern des Greenteams, vorzustellen und zu 
profilieren. 
MegaKids 
Das Internet ist unbestreitbar das Medium der Zukunft. Da auch viele Benutzer der Stadtbücherei 
von der Möglichkeit Gebrauch machen, über die Homepage der Stadtbücherei Bücher zu 
verlängern oder vorzumerken, war das Internet eine zusätzliche kostengünstige Möglichkeit, auf 
die Veranstaltungswoche aufmerksam zu machen und Informationen über den Regenwald zu 
verbreiten. 
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Ursprünglich plante ich die Homepage im Rahmen einer Computereinführung für Kinder erstellen 
zu lassen. In der Stadtbücherei werden regelmäßig vier anderthalbstündige Kurse für Kinder 
angeboten, in denen sie sowohl das Internet als auch Programme zum Erstellen einer eigenen 
Homepage kennen lernen. Die sechs Stunden, die ein solcher Kurs insgesamt dauert, schienen 
mir aber für die Gestaltung einer Homepage zu wenig. Aufgrund dessen entschied ich mich dafür, 
der Computerschule MegaKids diese umfangreiche Aufgabe anzuvertrauen. 
Die Schüler von Herrn Pflug, dem Leiter der Computerschule, freuten sich ganz besonders über 
die Herausforderung. Die Tatsache, dass ihr Endprodukt später tatsächlich im Internet zu finden 
sein würde, motivierte sie zusätzlich. Nachdem ich ein ungefähres Konzept für den Inhalt der 
Homepage erstellt hatte, ließ ich Herrn Pflug und den MegaKids freie Hand in Bezug auf die 
Gestaltung der Seite. Laut Terminplan sollte die Homepage ca. zwei Wochen vor der 
Regenwaldwoche soweit fertig sein, dass sie ins Internet gestellt werden konnte. Zwischendurch 
besuchte ich die MegaKids regelmäßig, um den Fortschritt der Homepage zu begutachten. 
 
Abbildung 2: Beweis für das Können der MegaKids 
Da die Schüler noch einige wichtige Programme für die Homepagegestaltung kennen lernen 
mussten, zog sich die endgültige Fertigstellung dann doch etwas länger hin. 
Schulen 
Für die Organisation der Abschlussparty benötigte ich dringend Hilfe von einer Schulklasse. Ich 
beabsichtigte, Schüler dazu zu verpflichten, bei der Dschungelparty die Verpflegung, in Form von 
Kaffe- und Kuchenverkauf, zu übernehmen. Zu diesem Zweck verfasste ich einen Brief, den ich an 
alle Schulen in Biberach und Umgebung schickte. Mehrere Wochen wartete ich vergebens auf 
irgend eine Reaktion.  
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Die Planung der Veranstaltungswoche schritt fort und die Zeit wurde knapp. Deshalb musste ich 
Frau Schumacher um Namen von Lehrern bitten, die ich direkt ansprechen könnte. Bereits das 
erste Gespräch verlief vielversprechend und der Schulleiter einer Hauptschule sagte zu, mich 
zusammen mit seiner Klasse bei der Dschungelparty zu unterstützen. Wie schon oft während der 
Planung der Veranstaltungswoche widerrief auch der Schulleiter wenige Tage später seine 
Zusage, weil die Schulklasse, die er damit beauftragen wollte, sich dagegen entschieden hatte. Mir 
blieb nichts anderes übrig, als weitere Lehrer anzurufen und um Hilfe zu bitten. 
Die Enttäuschung darüber, dass kaum ein Lehrkörper daran interessiert war, sich mit seinen 
Schülern außerhalb der Schule zu engagieren, wurde von Telefonat zu Telefonat größer. 
Letztendlich erklärte sich nur eine einzige junge Lehrerin des Pestalozzi-Gymnasiums dazu bereit, 
mit einigen Schülern den Kaffe- und Kuchenstand zu betreuen. Dies konnte allerdings nur unter 
der Bedingung stattfinden, dass die Hälfte des Erlöses an die SMV des Gymnasiums abgegeben 
wurde, weil die Schule allgemein keinen Kuchenverkauf zugunsten der Klassenkasse erlaubte. 
Dschungelchor 
Von Frau Eschenlohr vom BUND erhielt ich den Tipp, dass ein Kinderchor in einem Nachbarort 
von Biberach das „Dschungelbuch“ einstudiert und schon etliche Male aufgeführt hatte. Erfreut 
über die Möglichkeit, die Veranstaltungswoche mit einer musikalischen Darbietung zu bereichern, 
nahm ich Kontakt mit der Chorleiterin Frau Barth auf. Frau Barth nahm die Einladung zum 
Mitwirken bei der Veranstaltungswoche dankbar an und erhoffte sich daraus einen größeren 
Bekanntheitsgrad im Kreis Biberach zu erlangen. Aber auch die Freude über diese Erfolg währte 
nicht lange, denn kurze Zeit später teilte Frau Barth mir telefonisch mit, dass ein Betriebsfest in der 
Firma ihres Ehemannes ihr dazwischen gekommen sei. Enttäuschung machte sich in mir breit, 
aber auch nach mehreren Versuchen, sie von der Bedeutung ihres Auftritts während der 
Dschungelparty zu überzeugen, wollte sie ihre Absage nicht rückgängig machen. 
Nur wenige Wochen vor der Durchführung der Veranstaltungswoche legte mir der Leiter der 
Stadtbücherei, Herr Raumel, nahe, die Dschungelparty von 14:00 Uhr, der ursprünglich geplanten 
Uhrzeit, auf 10:00 Uhr vormittags vorzuverlegen, damit die Besucher der Stadtbücherei auch mit 
einbezogen werden konnten. Nach Absprache mit allen beteiligten Kooperationspartnern, stand 
der Verlegung der Party auf den Vormittag nichts mehr im Wege. Aufgrund dessen versuchte ich 
erneut mein Glück beim Dschungelchor. Frau Barth willigte ein, mit ihrem Kinderchor am Samstag 
Vormittag mitzuwirken. Wir verabredeten uns schließlich für den 13.Juli um 10:30 Uhr in der 
Stadtbücherei. 
Eine-Welt-Laden Biberach e. V. 
Die Bilderausstellung im Oktober 2001 wurde gleichzeitig von einem Frühstückstisch mit 
Produkten aus dem Regenwald, angefangen beim Kaffee bis hin zu verschiedenen getrockneten 
Früchten und Schokoladenprodukten, begleitet. Diese Produkte wurden vom Eine-Welt-Laden in 
Biberach zur Verfügung gestellt. 
Da die Besucher sehr positiv darauf reagiert hatten, wollte ich den Frühstückstisch unbedingt auch 
wieder präsentieren, allerdings sollte die Produktpalette auf alle vorhandenen Artikel aus dem 
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Regenwald ausgeweitet werden. Frau Carrell, eine Mitarbeiterin des Eine-Welt-Ladens, erklärte 
sich bereit, die Produkte für die Veranstaltung zusammenzustellen. 
In der Woche vor Beginn der „Schütze-Woche“ holte ich zwei große Kisten, gefüllt mit 
verschiedenen Kaffee- und Teesorten, Gewürzen, Marmelade, Kaugummis, Säften und 
Informationsbroschüren, im Eine-Welt-Laden ab. Diese baute ich auf einem großen Tisch im 
Veranstaltungsraum auf. Um zu verhindern, dass die ausgeliehenen Produkte gestohlen werden, 
musste ich jede Tüte und jedes Glas einzeln mit einem Sicherungsstreifen, den ich an einer 
möglichst schwer erkennbaren Stelle platzierte, kennzeichnen.  
 
Abbildung 3: Leckereien aus dem Regenwald, erhältlich im Eine-Welt-Laden 
Da der Platz auf dem Tisch nicht ganz ausreichte, nutzte ich auch ein Fensterbrett zum 
Präsentieren der Produkte. 
 
3.3.3 Kontaktaufnahme mit Sponsoren 
Die Suche nach Sponsoren hatte ich mir, angesichts der aktuellen Thematik unserer 
Veranstaltungswoche, einfacher vorgestellt als sie letztendlich war. 
Der erste Weg auf der Suche nach finanzieller Unterstützung führte mich zum 
Umweltschutzbeauftragten der Stadt Biberach, Herrn Maucher. Nachdem ich ihm die geplante 
Veranstaltungswoche und ihre Ziele in einem persönlichen Gespräch dargelegt hatte, versprach er 
mir, die Aktion im Rahmen der lokalen Agenda zu unterstützen. Als ich ihm erklärte, dass nach 
Abzug der 1000 Euro, die die Stadtbücherei mir zugesagt hatte, noch etwa 500 Euro fehlen 
würden, sagte er mir kurzentschlossen zu, die Kosten, die die 1000 Euro übersteigen würden, bis 
zu einer Gesamtsumme von 500 Euro zu übernehmen. 
Selbstbewusst und gestärkt durch die offizielle Unterstützung der Stadt Biberach konnte ich mich 
auf die Suche nach zusätzlichen Sponsoren machen. Als erstes verfasste ich einen 
Sponsorenbrief, den ich an die in Frage kommenden Unternehmen schicken wollte. Zu diesen 
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Unternehmen gehörten zweifellos die Kreissparkasse Biberach, die sich sehr viel für 
Veranstaltungen und Kulturarbeit in Biberach engagiert. 
Neben der Sparkasse kamen noch weitere große Unternehmen als Sponsern in Frage, wie zum 
Beispiel die Pharmakonzerne Boehringer/Ingelheim und Liebherr. Diese beiden Unternehmen sind 
einerseits finanzstark und stehen andererseits auch direkt mit dem Regenwald in Verbindung, da 
ein Großteil der Arzneimittel Substanzen aus dem Regenwald beinhalten. Als weitere potentielle 
Sponsoren nahm ich verschiedene Naturkostläden, Reformhäuser, Eine-Welt-Läden und 
Unternehmen, die fair gehandelte Produkte führen, in meine Liste auf. Zu dem Sponsorenbrief 
legte ich eine Sponsorenmappe, bestehend aus dem Exposé und Pressemitteilungen über die 
Ausstellung im Oktober 2001, um das Interesse der Öffentlichkeit zu bekräftigen. 
Auf die Antwort der Kreissparkasse musste ich nicht lange warten. Obwohl das Projekt nun offiziell 
auch im Rahmen der lokalen Agenda stattfand und ich dies auch im Sponsorenbrief erwähnt hatte, 
erhielt ich trotzdem schon wenige Tage nach dem Versand der Sponsorenmappen die erste 
Absage, mit der Begründung:  
„Die Mittel zur Förderung solcher Projekte sind naturgemäß begrenzt. Unsere Aufgabe ist 
es, so weit wie möglich eine gleichmäßige Verteilung zu erreichen. Wir haben uns in den 
letzten Jahren wiederholt in besonderem Maße für die Stadtbücherei engagiert. Wir bitten 
deshalb um Verständnis, dass wir ihr Projekt nicht unterstützen können.“11 
Dem Beispiel folgten in den nächsten Tagen und Wochen die meisten der Unternehmen, die ich 
angeschrieben hatte. Die Begründung lautete in vielen Fällen ziemlich ähnlich. Auch die 
Naturkostläden und Reformhäuser, von denen ich eigentlich gedacht hatte, dass es in ihrem Sinne 
sei, wenn man versucht auf die Missstände in den Eine-Welt-Ländern aufmerksam zu machen und 
die Menschen in Biberach dazu zu bewegen, fair gehandelte Produkte zu kaufen, zeigten keinerlei 
Interesse an der Veranstaltungswoche. 
Auch auf meine telefonische Nachfrage erhielt ich nur negative Reaktionen. Dabei hatte ich in 
meinem Sponsorenbrief auch auf die Option, uns mit einer Sachmittelspende zu unterstützen, 
aufmerksam gemacht. Vor allem bei den Naturkostläden und Reformhäusern war ich von Anfang 
an davon ausgegangen, dass diese unser Vorhaben kaum finanziell unterstützen würden, aber 
dass sie sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen würden, ihre Produkte, beispielsweise 
weniger bekannte Lebensmittel oder Früchte, durch eine Sachmittelspende bekannt zu machen. 
Da dies nicht der Fall war, nahm ich an, dass die Bewohner von Biberach oft in Naturkostläden 
einkauften, und diese somit nicht auf Werbung angewiesen waren. 
Um so mehr erstaunte mich die Tatsache, dass Unternehmen wie Rapunzel Naturkost und Gepa, 
faire Handels GmbH, die beide nicht in Biberach ansässig sind, also keinen direkten Vorteil aus 
einer Unterstützung unseres Vorhabens ziehen können, sich dafür entscheiden, sich mit einer, 
wenn auch kleinen, Sachmittelspende, an der Veranstaltungswoche zu beteiligen. Die Mitarbeiter 
von Rapunzel freuten sich über das Interesse an ihren Produkten und versprachen uns für das 
Dschungelfrühstück mit dem Kindergarten ein Paket mit Tropic Müsli.  
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3.3.4 Sonstige Vorbereitungen / Probleme 
Die Suche nach Autoren, Kooperationspartnern und Sponsoren war zweifellos die größte 
Herausforderung bei der Organisation der Veranstaltungswoche. Doch je näher die Durchführung 
rückte, desto mehr Hindernisse galt es zu überwinden. 
Auf den Internetseiten großer Umweltschutzorganisationen hinterließ ich meine Bitte nach 
kostenlosen Informationsbroschüren. Im Laufe der Vorbereitungen erreichten mich eine Flut von 
Faltblättern, einige Ausgaben der Zeitschrift Regenwald-Report, ein Aktionspaket von Greenpeace, 
Informationsbroschüren zum Auslegen und etliches Material, das ich für die Regenwaldwoche gut 
gebrauchen konnte. Anhand der Materialien informierte ich mich genauer über das Klima, das 
Leben und die Tiere im Regenwald, um jederzeit auf Fragen der Teilnehmer reagieren zu können. 
Dekorationsveranstaltung mit dem Kindergarten ST.Michael 
Kurz nach dem Fertigstellen der Programme rief mich Frau Authaler vom Kindergarten St. Michael 
an, um mir mitzuteilen, dass sie und ihr Kindergartengruppe an dem geplanten Termin die 
Dekoration des Veranstaltungsraumes nicht vornehmen könnten. Da für Montag lediglich eine 
weitere Veranstaltung vorgesehen war, die Frau Hecht leiten würde, war ich relativ flexibel und 
konnte den Termin auf Montag Nachmittag verlegen. Dabei hatte ich aber nicht bedacht, dass der 
Veranstaltungsraum Montags von 14:00 bis 18:00 Uhr immer an die Techniker-Krankenkasse aus 
Ulm vermietet wird, die dort eine Art Sprechstunde abhält. 
Nach mehreren Telefonaten mit Frau Authaler, die vom Montag Nachmittag nicht abweichen 
wollte, und der TKK, konnte ich einen Kompromiss erreichen. Der Mitarbeiter der TKK erklärte sich 
bereit, uns den Veranstaltungsraum für eine Stunde zu überlassen, wenn wir ihm eine Alternative 
anbieten könnten. Erleichtert konnte ich Frau Authaler und ihren Kindergarten-Kindern für Montag 
Nachmittag zusagen. 
Dschungelparty 
Für die Abschlussparty am Samstag auf dem Platz vor der Stadtbücherei, musste laut Herr 
Maucher, dem Umweltschutzbeauftragten der Stadt, eine sogenannte Platzüberlassung beim 
Liegenschaftsamt beantragt werden. Herr Maucher bot mir an, diese Formalitäten in meinem 
Namen zu erledigen, wofür ich ihm sehr dankbar war. Wenige Wochen später erhielt ich von dem 
Liegenschaftsamt die Bestätigung, dass die Dschungelparty auf dem Viehmarkplatz stattfinden 
könnte (siehe Anlage 1). 
Bevor die Dschungelparty stattfinden konnte, mussten noch weitere Vorbereitungen getroffen 
werden. Die Stadtbücherei besitzt zwar Kaffeegeschirr für Veranstaltungen im kleinen Rahmen, 
aber für die Dschungelparty reichte das nicht aus. Von einer Kollegin erfuhr ich, dass es bei den 
Stadtwerken ein sogenanntes „Geschirrmobil“ zum Ausleihen geben würde. Die freundliche Dame 
bei den Stadtwerken verwies mich allerdings ans Freibad, die Mitarbeiter dort schickten mich 
wiederum zum Kaffee Kumm ins Hallenbad. Nachdem ich die Verantwortlichen für das 
Geschirrmobil endlich gefunden hatte, ließ ich mir für die Dschungelparty etwa 75 Kuchenteller mit 
                                                                                                                                                                  
11 Trapp; Sachbearbeiter bei der Kreissparkasse Biberach; 07. Mai. 2002 
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Kuchengabeln, 75 Kaffeetassen mit Untertassen und 75 Kaffeelöffel reservieren. Da die Ausleihe 
des Geschirrs kostenpflichtig war, schien es mir ratsam, lieber die wenigen Teller öfter zu spülen, 
als zu viele auszuleihen, die gar nicht gebraucht werden würden. 
Frau Eschenlohr vom BUND machte mich auf den Verein "Jugend Aktiv e. V." aufmerksam, der  
von der Stadt finanziell unterstützt wird. Die Mitglieder des Vereins sind für den Umgang mit 
Kindern ausgebildet, und haben auch eine Fortbildung zum Thema Schminken gemacht. Diese 
Fertigkeiten wollte ich auch für die Dschungelparty nutzen und fragte deshalb nach, ob einige 
Jugendliche sich bereit erklären würden, mitzuwirken. Von Jugend Aktiv wurde uns das 
sogenannte „Spielemobil“ und der Schminkkoffer kostenlos zur Verfügung gestellt, aber für die 
insgesamt fünf Betreuungspersonen mussten wir je Person und Stunde sechs Euro bezahlen. 
Kochveranstaltung 
Da ich selbst keinerlei Erfahrungen mit Kochen in großen Gruppen hatte und auch die benötigten 
Mengen der Zutaten nicht einschätzen konnte, setzte ich mich mit den Klassenlehrern der 
teilnehmenden Schulklassen in Verbindung. Frau Neher von der Grund- und Hauptschule 
Reinstetten unterrichtete die Klasse im Fach Hauswirtschaft und konnte mir deshalb am besten bei 
der Berechnung der Zutatenmenge helfen. 
Vom Dachverband der Eine-Welt-Läden erfuhr ich, dass es in Reutlingen ein 
„Entwicklungspädagogisches Informationszentrum – EPIZ“ gibt, wo man auch verschiedene 
Aktionskoffer ausleihen kann. Daraufhin besuchte ich die Homepage des EPIZ und erkundigte 
mich per Email über die Ausleihmodalitäten. Binnen wenigen Tagen erhielt ich die Antwort, dass 
die Mitarbeiter des EPIZ eine Medienkiste zum Thema Regenwald für mich vorbereitet hätten, die 
ich kostenlos für vier Wochen ausleihen konnte. Als ich diese dann in Reutlingen abholte ließ ich 
mir gleich den Gewürzkoffer und den Kaffeeparcours für die Dauer der Veranstaltungswoche 
reservieren. 
Malwettbewerb 
Erstaunlich viele Zusendungen erhielten wir als Reaktion auf die Aufforderung, an dem 
Malwettbewerb teilzunehmen. Insgesamt hatten 107 Schüler aus 6 Schulklassen Bilder zum 
Thema Regenwald gemalt, die in der Woche vor Beginn der Veranstaltungen nach und nach in der 
Stadtbücherei abgegeben wurden. Der Sieger sollte im Laufe der Dschungelparty am Samstag 
bekannt gegeben werden. Da der Beginn der Party auf zehn Uhr vorverlegt worden war, 
entschieden wir uns, den Teilnehmern am Malwettbewerb eine Einladung zukommen zu lassen, 
durch die der genaue Zeitpunkt der Preisverleihung mitgeteilt wurde. 
Bastelnachmittag / Indianerworkshop 
Die Durchführung des Bastelnachmittags lag in den Händen unserer freiwilligen Mitarbeiterin 
Kornelia Hecht. Gemeinsam überlegten wir, was in den anderthalb Stunden gebastelt werden 
könnte und nachdem wir die Motive festgelegt hatten, erstellte Frau Hecht die Vorlagen. Das 
Material für den Bastelnachmittag war größtenteils schon in der Bücherei vorhanden und nur 
wenige Kleinigkeiten mussten noch eingekauft werden.  
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Sonstiges 
Kurz vor Beginn der Veranstaltungswoche mussten die eingeladenen Referenten erneut 
kontaktiert werden, damit ich sicher gehen konnte, dass sie uns nicht vergessen würden. Bei der 
Gelegenheit konnte geklärt werden, ob ein Anfahrtsplan vorliegt, oder ob jemand vom Bahnhof 
abgeholt werden wollte. 
Für jede Veranstaltung wurde ein Anmeldezettel ausgefüllt, auf dem Titel, Zeit und Ort der 
Veranstaltung, sowie angemeldete Teilnehmer eingetragen wurden. Dieser Anmeldezettel diente 
auch der Kontrolle während der Durchführung, ob alle angemeldeten Teilnehmer anwesend waren. 
Außerdem erstellte die Sekretärin der Stadtbücherei die Besucherstatistik auf der Grundlage 
dieser Angaben. 
Innerhalb von wenigen Tagen waren die meisten Veranstaltungen ausgebucht. Nur der 
Kaffeeparcours und der Indianerworkshop fanden keinen großen Anklang. Eine mögliche 
Erklärung war, dass beide Veranstaltungen am Nachmittag stattfanden und somit nicht für eine 
Schulklasse in Frage kommen würden. Ein zusätzlicher Faktor, der die Attraktivität des 
Indianerworkshops verminderte, war, dass am Freitag nachmittag für viele schon das Wochenende 
beginnt, das zum Kurzurlaub einlädt.  
 
3.3.5 Konzepte für Veranstaltungen 
Dekoration des Veranstaltungsraumes 
Datum: 08. Juli 02 
Uhrzeit: ab 9 Uhr 
Zielgruppe: 3-6 Jahre 
Teilnehmerzahl: 25 
Dauer der Veranstaltung: 2 Stunden  
 
Grundidee: 
Um auch die jüngeren Kinder in die Veranstaltungswoche mit einzubeziehen, werden sie 
mit der Dekoration des Veranstaltungsraums beauftragt. Die Kindergartengruppe hat 
mehrere Wochen Zeit, um sich intensiv mit dem Thema zu beschäftigen und das benötigte 
Dekorationsmaterial anzufertigen. Zu Beginn der Veranstaltungswoche wird damit der 
Veranstaltungsraum in einen undurchdringlichen Dschungel verwandelt. 
 
Benötigtes Material: 
- Leiter 
- Dekokasten 
- Klebeband 
- Schere 
- Für den Obstsalat: exotische Früchte, Schüssel, Teller, Gabeln 
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Vorbereitung: 
Im Veranstaltungsraum werden Tische und Stühle für die Kindergartengruppe und die 
Eltern bereitgestellt. Die Zutaten für den Obstsalat werden auf den Tischen verteilt. 
 
Ablauf: 
Nach der Begrüßung nehmen die Kinder und die Eltern an den Tischen platz. Zum Einstieg 
wird gemeinsam ein Obstsalat bereitet. Die Kinder helfen beim Schälen und Zerkleinern der 
exotischen Früchte mit. Das Ergebnis wird anschließend gemeinsam verspeist. Für die 
Eltern wird auf Wunsch auch Kaffee gereicht. 
Nach dem kleinen Imbiss geht es an die Verwandlung des Veranstaltungsraums. Die 
Mitgebrachten Dekorationsmaterialien werden mit Hilfe der Eltern an den Wänden, Säulen 
und an der Decke befestigt. Zum Schluss wird das Ergebnis gemeinsam begutachtet, und 
die Kindergartengruppe anschließend verabschiedet. 
 
Masken und Instrumente aus dem Regenwald 
Datum: 08. Juli 02 
Uhrzeit: ab 14 Uhr 
Zielgruppe: 6 – 8 Jahre 
Teilnehmerzahl: 15 
Dauer der Veranstaltung: 90 Minuten 
 
Grundidee:  
Die Teilnehmer sollen durch den Spaß am Basteln Tiere aus dem Regenwald kennen 
lernen. Außerdem werden einfache Trommeln aus Alltagsgegenständen gebastelt. 
 
Benötigtes Material: 
- Bastelanleitungen12  
- Für die Masken: Tonkarton (orange und braun), Scheren, Klebstoff, Wolle, 
Lochzange, Stifte 
- Für die Strohhalmdekoration: Tonpapier (braun, blau, rot, grün, schwarz) 
- Für die Trommeln: Joghurtbecher, buntes Papier, Tapetenkleister, Reis 
 
Vorbereitung: 
Für den Bastelnachmittag werden alle benötigten Materialien auf einem Bücherwagen 
bereitgestellt. Der Bastelnachmittag findet in der Kinder- und Jugendbücherei im 
sogenannten Theatrino statt. Dafür werden die zwei runden Tische und die dazu 
gehörenden Stühle zusammengestellt. Die Tonpapier- und Tonkartonbögen werden je nach 
Bedarf in handliche Stücke geteilt. 
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Ablauf: 
Da die Bücherei am Montag geschlossen ist, müssen die Teilnehmer vor dem 
Haupteingang abgeholt werden. Nach einer kurzen Begrüßung werden die vorbereiteten 
Masken und Strohalmdekorationen den Kindern präsentiert. Daraus dürfen die Teilnehmer 
aussuchen, was sie basteln möchten.  
Unter Anleitung der Bibliotheksmitarbeiter wird 90 Minuten lang soviel gebastelt, wie die 
Kinder schaffen können. Zum Schluss wird noch ein Spendenkästchen aufgestellt. Die 
Veranstaltung ist zwar kostenlos, aber die Stadtbücherei freut sich auf eine kleine Spende 
für die Materialkosten. Nach Ablauf der 90 Minuten werden die Kinder von den Eltern 
wieder abgeholt. 
 
Zu Fuß unterwegs in den Regenwäldern dieser Welt 
Datum: 09. Juli 02 
Uhrzeit: ab 10:00 Uhr 
Zielgruppe: 10 – 12 Jahren 
Teilnehmerzahl: 2 – 3 Schulklassen 
Dauer der Veranstaltung: 2 Stunden 
 
Grundidee: 
Die als Gänsemutter bekannt gewordenen Biologin Angelika Hofer, erzählt von ihren 
zahlreichen Reisen durch die Regenwälder. Um den Teilnehmern ihren Vortrag zu 
veranschaulichen, zeigt sie viele Dias, die ihr Mann der Naturfotograf Günter Ziesler 
gemacht hat. Die Kinder können ihr Wissen testen, indem sie die abgebildeten Tiere 
erraten. 
 
Benötigtes Material: 
- Stühle 
- Diaprojektor 
 
Vorbereitung: 
Für die Schüler müssen ausreichend Stühle im Veranstaltungsraum im Halbkreis aufgestellt 
werden. Der Diaprojektor wird zusammen mit Frau Hofer aufgebaut. Für Frau Hofer werden 
außerdem ein Glas Wasser und ein Tisch aufgestellt.  
 
Ablauf: 
Etwa fünf bis zehn Minuten vor Beginn der Veranstaltung werden die Schüler in den 
Veranstaltungsraum eingelassen. Die Veranstaltung beginnt mit einer kurzen Begrüßung 
von Seiten der Bibliothek, wonach Frau Hofer das Wort erhält. 
                                                                                                                                                                  
12  Pfeiffer, Petra; Wir feiern eine Dschungelparty -Alle machen mit!; Falken, 1996, Seite 38 
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Nach einem etwa 90 minütigen Diavortrag können die Kinder Fragen stellen, sich die 
Ausstellung anschauen und die Holzfrösche, die zu der Ausstellung dazu gehören, "quaken 
lassen". Nach dem gemeinsamen „Froschkonzert“ sammeln sich die Klassen wieder am 
Ausgang und gehen zur Schule zurück. 
 
Rund um den Kaffee 
Datum: 09. Juli 02 
Uhrzeit: ab 14:00 Uhr 
Zielgruppe: ab 12 Jahren 
Teilnehmerzahl: eine Schulklasse 
Dauer der Veranstaltung: 2 Stunden 
 
Grundidee: 
Deutschland gehört zu den Ländern, die den meisten Kaffee konsumieren. Das „schwarze 
Gold“ gehört auf jeden Frühstückstisch und hilft so manchem den Tag zu überstehen. Ein 
Pfund Kaffee ist schon für wenige Euro in jedem Supermark zu erhalten, aber wie er dorthin 
kommt und welche Folgen die günstigen Preise für die Plantagenarbeiter haben, darüber 
macht sich kaum jemand Gedanken. Um den Weg von der Plantage bis zum Regal im 
Supermarkt zu verdeutlichen, wird ein Kaffeeparcours angeboten. 
 
Benötigtes Material: 
- Kaffeeparcours (ausgeliehen beim EPIZ Reutlingen) 
- Tische 
 
Vorbereitung: 
Für die Veranstaltung muss der Kaffeeparcours abgeholt und aufgebaut werden. Das EPIZ 
Reutlingen verleiht den Parcours mit allen benötigten Utensilien, vom Rohkaffee bis zur 
Kochplatte. Der Aufbau dauert je nach Erfahrung und Anzahl der Helfer mindestens zwei 
Stunden. In den Koffern des Parcours findet man eine Anleitung, die beim Aufbau hilfreich 
ist. 
 
Ablauf: 
Der Parcours besteht aus insgesamt 7 Stationen. An jeder Station gibt es eine Schautafel, 
die umfangreiche Informationen zu der Aktion an der jeweiligen Station beinhaltet. 
Angefangen wird mit dem „Pflücken“ des Rohkaffees. In einem Korb befinden sich 
Rohkaffee und Bohnen, die die schlechten Kaffeebohnen symbolisieren. Jeder Teilnehmer 
sucht aus dem Korb etwa 50 gute Kaffeebohnen aus, soviel benötigt man ungefähr für eine 
Tasse Kaffee. Mit ihrem Kaffee gehen sie weiter an die nächsten Stationen, wo sie erst 
Kaffeesäcke schleppen, anschließend den Kaffee rösten und malen und den Kaffeepreis in 
 37
einem Börsenspiel festlegen müssen. Zum Schluss kann jeder Teilnehmer seine eigene 
Tasse Kaffe aufbrühen. 
Eindrücke aus dem tropischen Tieflandregenwald 
Datum: 10. Juli 02 
Uhrzeit: ab 10:00 Uhr 
Zielgruppe: ab 10 Jahren 
Teilnehmerzahl: zwei bis drei Schulklassen 
Dauer der Veranstaltung: 2 Stunden 
 
Grundidee:  
Die Teilnehmer erhalten die Möglichkeit mit jemandem zu reden, der selber schon in den 
Tropen unterwegs war. Die mitgebrachten Dias und Erlebnisberichte bieten einen Einblick 
in eine unbekannte Welt, ihre Tiere, Menschen und Gefahren. 
 
Benötigtes Material: 
- Stühle 
- Tisch 
- Wasser 
- Diaprojektor 
 
Vorbereitung: 
Für die Zuhörer werden Stühle im Halbkreis aufgestellt. Nach Eintreffen des Referenten 
wird mit ihm zusammen der Diaprojektor aufgebaut. 
 
Ablauf:  
Etwa fünf bis zehn Minuten vor Beginn der Veranstaltung werden die Teilnehmer 
eingelassen. Nach der Begrüßung durch die Stadtbücherei erhält der Diplom-Biologe Tom 
Deutschle das Wort. Sein Vortrag dauert etwa anderthalb bis zwei Stunden. Die Teilnehmer 
haben jederzeit die Möglichkeit Zwischenfragen zu den Dias oder dem Vortrag zu stellen. 
Nach dem Vortrag können die Teilnehmer sich die Ausstellung anschauen. Anschließend 
versammeln sich die Klassen wieder und gehen zurück zur Schule. 
 
Geschichten aus dem Dschungel 
Datum: 10. Juli 02 
Uhrzeit: ab 16:00 Uhr 
Zielgruppe: ab 6 Jahren 
Teilnehmerzahl: unbegrenzt 
Dauer der Veranstaltung: 45 Minuten 
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Grundidee: 
Das Vorlesen von Geschichten verschwindet immer mehr aus den deutschen 
Kinderzimmern. Deshalb sollte die Bibliothek diesem Trend entgegenwirken und 
regelmäßige Vorlesestunden anbieten. Diese können dann auch thematisch an aktuelle 
Veranstaltungen angepasst werden. 
 
Benötigtes Material: 
- Stühle 
- Thron für den Vorleser 
- Wasser 
 
Vorbereitung:  
Die Stühle werden im Veranstaltungsraum im Halbkreis aufgestellt. Der Thron für den 
Vorleser wird gut sichtbar in die Mitte vor die Stühle gestellt. 
 
Ablauf: 
Erst Kurz vor der Veranstaltung werden die Teilnehmer eingelassen, damit die Unruhe nicht 
zu groß wird bis die Veranstaltung beginnt. Nach der Begrüßung von der Stadtbücherei 
erhält der Vorleser das Wort. Etwa 45 Minuten wird vorgelesen, weil die Kinder nicht viel 
länger konzentriert zuhören können. Nach der Vorlesestunde werden die Kinder von der 
Stadtbücherei verabschiedet. 
 
Da wo der Pfeffer wächst... 
Datum: 11. Juli 02 
Uhrzeit: ab 10:00 Uhr 
Zielgruppe: ab 13 Jahren 
Teilnehmerzahl: eine Schulklasse 
Dauer der Veranstaltung: 150 Minuten 
 
Grundidee:  
Viele unserer Lebensmittel stammen ursprünglich aus den Regenwäldern. Um den 
Teilnehmern den Zusammenhang zwischen unserem Alltag und dem Regenwald deutlich 
zu machen, wird in Kleingruppen ein exotisches Mahl zubereitet. 
 
Benötigtes Material: 
- Rezept (siehe Anlage 2) 
- Zutaten 
- Gut ausgestattete Schulküche 
- Gewürzkoffer (ausgeliehen vom EPIZ Reutlingen) 
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Vorbereitung: 
Nachdem das Rezept ausgesucht und vervielfältigt wurde müssen die Zutaten in 
ausreichender Menge eingekauft werden. Außerdem muss der Gewürzkoffer abgeholt 
werden. 
 
Ablauf: 
Nachdem die Bibliotheksmitarbeiter mit dem benötigten Material in der Schule 
angekommen sind, wird der Zusammenhang der Kochveranstaltung mit der Stadtbücherei 
erklärt. Mit Hilfe des Gewürzkoffers erhalten die Teilnehmer einen Einblick in die Vielfalt der 
exotischen Küche.  
Anschließend wird die Klasse in Gruppen mit je fünf bis sechs Teilnehmern aufgeteilt, die 
Vorgehensweise erklärt und die Aufgaben innerhalb der Gruppen werden aufgeteilt. Sobald 
die Zutaten an die Gruppen ausgeteilt worden sind kann gekocht werden. Der 
Bibliotheksmitarbeiter und der Lehrer gehen von Gruppe zu Gruppe und helfen bei 
Problemen. 
Wenn das Gericht fertig gekocht ist, müssen die Tische gedeckt und das exotische Mahl 
darf probiert werden. 
 
Urklänge aus dem Regenwald 
Datum: 11. Juli 02 
Uhrzeit: ab 16:00 Uhr 
Zielgruppe: 8 - 12 Jahre 
Teilnehmerzahl: 15 
Dauer der Veranstaltung: 2 Stunden 
 
Grundidee:  
Trommeln gehören in den Urwald und sollten deshalb in einer Veranstaltungswoche zum 
Thema Regenwald nicht fehlen.  
 
Benötigtes Material: 
- Trommeln 
- Stühle 
 
Vorbereitung: 
Die Trommeln für den Workshop müssen organisiert werden. Entweder werden sie vom 
Workshopleiter zur Verfügung gestellt oder man leiht sie bei einer Musikschule oder der 
VHS aus. Die Stühle werden in einem Kreis aufgestellt und die Trommeln darin aufgestellt. 
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Ablauf: 
Nach der Begrüßung durch die Stadtbücherei hat der Workshopleiter, Herr Egger, das 
Wort. Herr Egger bringt den Teilnehmern die einfachsten Grundschläge bei. Wenn die 
Kinder ein gutes Rhythmusgefühl beweisen, können sie sich auch an schwierigeren 
Schlagfolgen versuchen. 
Nach der Veranstaltung werden die Teilnehmer von dem Bibliothekspersonal  
verabschiedet. 
 
Wir basteln unser Regenwaldbuch 
Datum: 12. Juli 02 
Uhrzeit: ab 09:00 Uhr 
Zielgruppe: ab 3 Jahren 
Teilnehmerzahl: eine Kindergartengruppe 
Dauer der Veranstaltung: 180 Minuten 
 
Grundidee: 
Auch Kindergartenkinder sollen die Möglichkeit erhalten bei der Veranstaltungswoche 
mitzuwirken. Bei dieser Veranstaltung können sie beweisen, wie viele Tiere sie aus dem 
Regenwald kennen. Während die Bilder, die die Kinder gemalt haben abfotografiert und in 
ein Bilderbuchkino umgewandelt werden, vertreiben sich die Kinder die Zeit beim Spielen 
und Basteln. 
 
Benötigtes Material: 
- Bilderbücher zum Thema Regenwald 
- Buntstifte 
- Papier 
- Digitalkamera 
- Für die Spiele: Decken, Krepp-Papier  
- Zum Basteln: „Fruit Loops“, Wolle  
 
Vorbereitung: 
In der Mitte des Veranstaltungsraums werden Tische und Stühle hergerichtet. Die Tische 
werden mit Zeitungen abgedeckt, damit sie von den Kindern nicht bemalt werden. In einer 
Ecke des Veranstaltungsraums werden Kissen auf den Boden gelegt, damit es sich die 
Kinder für die Begrüßung und die Einführung bequem machen können. 
 
Ablauf: 
Die Kinder werden begrüßt, anschließen dürfen sie auf den Kissen Platz nehmen. Mit Hilfe 
der bereit gelegten Bilderbücher werden die Tiere aus dem Dschungel aufgezählt und 
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beschrieben, damit die Kindergartenkinder wissen, welche Tiere sie für das Regenwaldbuch 
malen können.  
Anschließend setzen sie sich an den Tisch und malen ihre Bilder, die zu einem Buch 
zusammengefügt werden sollen. Wenn sie fertig sind, sammelt ein Mitarbeiter der 
Stadtbücherei die Bilder ein, vervielfältigt sie, damit jedes Kind sein eigenes Buch mit nach 
Hause nehmen kann, und fotografiert sie für die PowerPoint-Präsentation. 
Währenddessen spielen die Kinder Spiele und basteln Halsketten aus bunten 
Weizenringen, den sogenannten „Fruit Loops“. 
Sobald die Bilder vervielfältigt und fotografiert worden sind, erhält jedes Kind sein Buch, und 
die Veranstaltung geht dem Ende zu. Die Fotografien der Bilder werden innerhalb der 
nächsten Tagen zu einer PowerPoint-Präsentation umgearbeitet und dem Kindergarten als 
Bilderbuchkino auf CD-ROM zur Verfügung gestellt.  
 
Indianer-Workshop 
Datum: 12. Juli 02 
Uhrzeit: ab 14 Uhr 
Zielgruppe: 10-12 Jahre 
Teilnehmerzahl: 25 
Dauer der Veranstaltung: 6 Stunden 
 
Grundidee: 
Im Vordergrund dieser Veranstaltung steht das Wiederverwerten von Alltagsgegenständen. 
Dinge, die sonst im Mülleimer landen, und Naturmaterialien werden dazu verwendet 
indianischen Schmuck oder Trommeln zu basteln. Außerdem lernen die Teilnehmer Spiele 
rund um das Thema Dschungel kennen13, die sie ohne größeren Aufwand, zu Hause 
nachspielen können.  
 
Benötigtes Material: 
- Für die Hütten: Stühle, Decken, Kartons, Stoffe, Tücher, .... 
- Bastelmaterial: Joghurtbecher, Tapetenkleister, Buntes Papier, Korken, Strohhalme, 
Popcorn, Nudeln, Kellogs „Fruit Loops“, Wolle, Stifte, Papier, Scheren, Klebstoff 
(siehe Anlage 3) 
- Schminkutensilien 
- Für die Schokolade: Palmin, Kakao, Haselnüsse, Puderzucker, Kokosraspeln, 
Herdplatte, Topf, Ausstecherförmchen (siehe Anlage 4) 
- Für die Spiele: Bananen, vier Kopftücher oder Schals, drei Decken, zwei Eimer, zwei 
kleine Plastikschüsseln, Krepppapier (siehe Anlage 5) 
                                                 
13  Pfeiffer, Petra; Wir feiern eine Dschungelparty -Alle machen mit!; Falken, 1996, Seite 41 - 49 
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- Für die Filmvorführung: Beamer, Fernsehgerät, Videogerät, Spielfilm „George, der 
aus dem Dschungel kam“ 
 
Vorbereitung: 
Für die Einleitung und die Erläuterung des Ablaufs werden Kissen auf dem Fußboden 
ausgebreitet, damit es sich die Teilnehmer bequem machen können. 
Die Gruppe wird ganz zu Anfang der Veranstaltung in drei „Indianerstämme“ aufgeteilt. Für 
jeden Stamm muss deshalb ein Tisch mit entsprechend vielen Stühlen aufgestellt werden. 
Um das Aufräumen zu erleichtern und die Tischoberfläche zu Schützen, ist es sinnvoll die 
Tische mit Zeitungen abzudecken. 
Für jede Gruppe sollten Schminkfarben auf den Tischen bereit stehen. 
Die Materialien für die späteren Bastelaktionen werden auf einem vierten Tisch 
bereitgestellt. 
 
Ablauf: 
Die Teilnehmer werden am Eingang gesammelt und nach der Begrüßung aufgefordert sich 
auf die Kissen zu setzen. Zusammen wird der Ablauf der Veranstaltung besprochen. 
Anschließend wird das Wissen der Teilnehmer über das Leben der Urwaldindianer getestet: 
Dabei sollte vor allem auf den Unterschied zwischen den Indianern, die aus Cowboyfilmen 
bekannt sind und denen, die im Regenwald leben, hingewiesen werden. Nach dieser 
kurzen Einführung werden die Kinder in drei Indianerstämme aufgeteilt. 
Jeder Stamm hat die Aufgabe, sich eine Hütte aus den vorhandenen Materialien zu bauen. 
Die Stammesmitglieder entwickeln dann ein gemeinsames Stammeszeichen, bemalen ihr 
Gesicht und geben sich indianische Namen. Wenn das geschafft ist, müssen die Stämme 
sich ihren „Lebensunterhalt“ verdienen, indem sie verschiedenen Schmuck und Trommeln 
basteln, die später verkauft werden sollen.  
Nachdem die Teilnehmer nun Schwerstarbeit geleistet haben, erwartet sie ein Höhepunkt 
der Veranstaltung, nämlich die Herstellung von Schokolade. Die meisten Kinder kennen nur 
das Endprodukt Schokolade in allen Variationen, doch wenige wissen über ihren Ursprung 
und die Herstellung Bescheid. Deshalb gehen wir einen Schritt zurück und werden in 
Kleingruppen das süße Vergnügen herstellen. Jeder Stamm rührt die Schokoladenmasse 
an und jedes Stammesmitglied gießt seine Schokolade in ein kleines Förmchen. 
Bis sie genüsslich verschlungen werden kann, muss sie natürlich abkühlen. Die Zeit wird für 
einen kleinen Imbiss genutzt. Exotische Obstkuchen bieten den kleinen Indianern 
kulinarische Einblicke in die fruchtige Vielfalt des Regenwaldes.  
Frisch gestärkt werden nun die Spiele in Angriff genommen. Die Stämme treten in den 
einzelnen Disziplinen gegeneinander an. Spiele wie Wassertragen, König der Tiere, 
Elefantenrüssel, Bananen füttern, Wer ist der Oberaffe und Floßfahrt sind nicht sehr 
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aufwendig zum Vorbereiten und sie passen thematisch sehr gut zu den 
Regenwaldindianern. 
Wenn dann die letzten Kraftreserven erschöpft sind, versammeln sich alle wieder im 
Veranstaltungsraum vor der Leinwand und lassen den Tag bei der Komödie  „George, der 
aus dem Dschungel kam“ ausklingen. 
 
3.3.6 Öffentlichkeitsarbeit 
Vor Beginn der Veranstaltungswoche wurde sowohl für die Woche als Ganzes als auch für die 
einzelnen Veranstaltungen geworben. 
Nachdem die Programmpunkte feststanden, und ich festgelegt hatte, welche Veranstaltung an 
welchem Tag und zu welcher Uhrzeit stattfinden sollte, konnte das Programm fertig gestellt 
werden. Da die Aktionswoche als Veranstaltung der Stadtbücherei erkannt werden sollte, musste 
sich das Layout an den bisherigen Programmen orientieren. Die technische Umsetzung gestaltete 
sich dabei etwas umständlich, zumal ich mehr als 80 km von Biberach entfernt wohnte. Der 
Kontakt mit der Stadtbücherei fand hauptsächlich per Email statt. Frau Schumacher schickte mir 
die Formatvorlage für ihre zuletzt erstellten Programme, in die ich meine Aktionen und 
Veranstaltungen einfügen konnte. Da zu jeder Veranstaltung auch eine kurze Beschreibung 
abgedruckt werden sollte, musste ich die Texte oft kürzen und umschreiben, bis sie in die Vorlage 
passten. Meine Texte mussten allerdings zuerst von Frau Schumacher gelesen und verbessert 
werden, ehe das Programm in den Druck gehen konnte. Dafür schickte ich meine Vorschläge per 
Email nach Biberach, und Frau Schumacher konnte die Änderungen direkt an dem Dokument 
vornehmen. Mehrere Wochen ging der Programmentwurf hin und her, bis endlich alle Beteiligten 
mit dem Inhalt und dem Layout zufrieden waren. 
Anschließend wurde das Programm vervielfältigt und in den städtischen Ämtern ausgelegt (siehe 
Anlage 6). 
Frau Fassl, die zuständige Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit in der Stadtbücherei, unterstützte 
mich durch das Erstellen der Plakate für die Veranstaltungen. Die Plakate der Stadtbücherei 
bestehen üblicherweise aus zwei DIN-A 3 Blättern. Dieses Format ist von der Stadt Biberach für 
alle Ämter verbindlich vorgegeben. Das bedeutet für die Mitarbeiter der Stadtbücherei zusätzlichen 
Aufwand, weil immer je zwei DIN-A 3 Blätter zusammengeklebt werden müssen. Auf dem oberen, 
weißen Blatt ist der Biber als Symbol der Stadt Biberach, das Emblem der Stadtbücherei und die 
jeweilige Abteilung (entweder Kinder- und Jugendabteilung „Lilliput & YoYo“, oder die „Leseoase“) 
abgebildet. Das untere Blatt ist bei einer Kinder- und Jugendveranstaltung grün, und besteht aus 
dem eigentlichen Plakat. 
Für die Veranstaltungen hat die Stadtbücherei zwei Verteiler, einen für alle Schulen und einen für 
die Kindergärten im Landkreis, eingerichtet. Diese erhalten regelmäßig Plakate und das 
Veranstaltungsprogramm der Stadtbücherei. Beim Versand der Plakate erhielt ich tatkräftige 
Unterstützung vom Thekenpersonal der Stadtbücherei, die die Plakate und Programme gefaltet 
und in Briefumschläge gesteckt hatten. 
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Zudem wurden die Plakate über einen Plakatierungsauftrag an den Litfass-Säulen in der Stadt 
angebracht. Auch an die örtlichen Buchhandlungen wurden je ein Exemplar zum Aushängen 
geschickt.  
Neben den Programmen und Plakaten, war die Veranstaltungswoche auf der Homepage der 
Stadtbücherei vertreten. Wie oben schon beschrieben, hatten die MegaKids die Aufgabe die Seite 
für die Veranstaltungswoche zu gestalten. Die Homepage wurde erst kurz vor der 
Veranstaltungswoche fertig gestellt und konnte deshalb nicht wie geplant zwei Wochen vor Beginn 
der Aktionswoche ins Internet gestellt werden. 
Die Stadt Biberach gibt monatlich einen Veranstaltungskalender heraus, in dem auch die 
Veranstaltungen der Stadtbücherei aufgeführt werden. Für die graphische Gestaltung der 
Ankündigungen hat die Stadtbücherei nur wenig Spielraum, da das Layout vorgegeben ist.  
Die Aktionswoche umfasste viele Veranstaltungen zum Thema Regenwald, deshalb erhielten wir 
für die Vorankündigung eine Doppelseite im VK der Stadt. 
Außerdem versuchte ich den guten Kontakt zur örtlichen Tageszeitung zu nutzen und schreib 
einen Presseartikel über unser Vorhaben. Dieser sollte unmittelbar vor der Aktionswoche 
veröffentlicht werden, aber aufgrund der Berichterstattung über die  "Schütze-Woche" erregte der 
stark gekürzte Artikel keine große Aufmerksamkeit (siehe Anlage 7). 
Im Wochenblatt vom 04. Juli (siehe Anlage 8) wurden in der Sparte "Wichtige Termine" die 
Zeitpunkte unserer Veranstaltungen angekündigt. Außerdem wurde ein großes Foto von mir mit 
abgedruckt. Allerdings waren die meisten Termine falsch angegeben und das Foto in der Mitte der 
Ankündigungen wurde überhaupt nicht mit den Veranstaltungen in Verbindung gesetzt. Einerseits 
war es erfreulich, dass die Artikel erschienen waren, aber andererseits wäre es schön gewesen, 
wenn wenigstens die Termine gestimmt hätten. 
Zusätzlich zu den Ankündigungen wollte ich noch für jeden Tag je eine Pressemitteilung schreiben, 
aber während der Durchführung stand ich zeitlich stärker als geplant unter Druck und so blieb 
dafür keine Zeit mehr übrig.  
 
3.4 Durchführungsphase 
In der Durchführungsphase werden alle Fehler sichtbar, die in den Phasen davor gemacht wurden. 
In so einem Fall ist Improvisation gefragt, um den Schaden möglichst gering zu halten. 
Pünktlich zur Veranstaltungswoche waren soweit alle notwendigen Vorbereitungen getroffen und 
einer erfolgreichen Durchführung schien nichts im Wege zu stehen.  
Montag 
Gleich am Montag wurde die erste Planänderung vorgenommen. Nachdem die Veranstaltung mit 
der Kindergartengruppe, die für den Morgen geplant war, auf den Nachmittag verlegt werden 
musste, konnten wir die Zeit nutzen und die anlässlich des Malwettbewerbs abgegebenen Bilder 
aufhängen. 
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Frau Schumacher und ich verbrachten mehrere Stunden damit, die gut 100 Bilder an den freien 
Wänden in der Kinder- und Jugendabteilung der Stadtbücherei unterzubringen. Die Bilder 
stammten von sechs verschiedenen Schulklassen, die jede für sich  individuelle und 
unverkennbare Maltechniken angewandt hatten. Deshalb beschlossen wir, die Bilder jeder Klasse 
gesammelt an eine Wand zu hängen. Im Foyer stellten wir ein Schild mit dem Hinweis auf die 
Ausstellung im Dachgeschoss auf, damit möglichst viele Besucher den Weg dorthin fanden. 
 
Abbildung 4: Eines der Kunstwerke, die für den Malwettbewerb eingesandt worden sind 
Viele Kinder kamen mit ihren Eltern und Geschwistern, um ihnen stolz ihr ausgestelltes Kunstwerk 
zu präsentieren. Insgesamt blieben die Bilder zwei Wochen lang hängen, damit jeder Teilnehmer 
und jeder Interessierte genügend Zeit hatte, um die Ausstellung zu besuchen. 
Kaum hingen die Bilder an den Wänden, stand schon die nächste Aufgabe auf dem Plan. Für die 
Veranstaltungen am Nachmittag mussten noch einige Vorbereitungen getroffen werden. Das 
gekaufte Tonpapier wurde mit den Bastelvorlagen, dem Klebstoff, den Scheren und den 
Buntstiften auf einem Bücherwagen hergerichtet. Den voll gepackten Bücherwagen fuhr ich ins 
Theatrino, wo der Bastelnachmittag stattfinden sollte. 
Dann widmete ich mich der Vorbereitung der Dekorationsveranstaltung mit dem Kindergarten St. 
Michael. Dazu den Dekokasten mit allen notwendigen Hilfsmitteln für die Befestigung der 
Dekoration und eine Leiter in den Veranstaltungsraum. In einer Ecke verteilte ich auf einem Tisch 
exotische Früchte, Teller, Messer und eine Schüssel für den Obstsalat. Da die Veranstaltung auf 
den Nachmittag verschoben wurde, musste das geplante Dschungelfrühstück in einen 
Dschungelimbiss umgewandelt werden. Zusätzlich  bereicherten getrocknete Mangos, Bananen 
und Kiwis das Angebot. 
Kurz vor Beginn der Veranstaltungen, besprach ich mit Frau Hecht, der Betreuerin des 
Bastelnachmittags, den Ablauf. 
Nach und nach konnten wir die Teilnehmer am Bastelnachmittag und die Kindergartengruppe in 
der Stadtbücherei begrüßen. 
Inzwischen war auch der Sachbearbeiter der Techniker Krankenkasse eingetroffen. Da die TKK 
uns den Raum nur für eine Stunde überließ, mussten wir uns mit der Verwandlung des 
Veranstaltungsraums beeilen. Für die Stunde bot ich dem Sachbearbeiter der TKK das Lesecafé 
im Foyer als Ausweichmöglichkeit an. 
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Die Eltern der Kindergartenkinder luden währenddessen aus ihren Autos Unmengen von Kisten 
und Schachteln gefüllt mit fantasievollen Dekorationsmaterialien aus. 
Nachdem die Raumfrage geklärt war, beauftragte ich eine Mutter und einige Kinder damit, den 
Obstsalat zu machen. Die anderen Helfer machten sich mit vereinten Kräften daran, den 
Veranstaltungsraum zu verwandeln. Dafür wurden Palmen aufgestellt, Lianen quer durch den 
Raum gespannt, Vögel und Spinnen von der Decke abgehängt, Krokodile verteilt und Blumen an 
der Decke befestigt. 
Zur gleichen Zeit versuchten sich zwei Stockwerke höher fünf motivierte Bastler an Tiger- und 
Affenmasken und an einer Strohhalmdeko. Da die Masken schon auf den Tonkarton vorgedruckt 
waren, mussten diese nur ausgeschnitten werden, was allerdings keine echte Herausforderung für 
unsere „Profis“ war. Die Strohhalmdeko dagegen erforderte mehr Geschick. Dabei entfalteten die 
Teilnehmer ihre Phantasie und gestalteten ihre Strohhalme individuell. 
 
Abbildung 5: Tiger und Gorillas beim Basteln 
Als nach Ablauf der 90 Minuten die Eltern kamen, um die Kinder abzuholen, waren diese kaum 
vom Basteln wegzubringen.  
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Abbildung 6: Entspannung nach getaner Arbeit beim Genuss von exotischen Leckereien 
Im Foyer hatten es sich die Kindergartenkinder und ihre Eltern inzwischen gemütlich gemacht, und 
genossen den wohlverdienten Obstsalat. Nach anfänglich skeptischen Blicken wanderten auch die 
getrockneten Früchte in die kleinen Münder und nach etwa einer halben Stunde verabschiedeten 
sich auch die Kinder des Kindergartens St. Michael. 
Für Frau Schumacher und mich stand dann zum Abschluss des Tages noch eine Besprechung 
zum Ablauf des nächsten Tages an. 
Dienstag 
Der Dienstag begann um halb neun mit dem Aufstuhlen im Veranstaltungsraum für den Dia-
Vortrag von Frau Hofer. Eine Stunde später traf Frau Hofer mit weiteren Dekorationsutensilien und 
ihren Dias ein.  
Etwa fünf Minuten vor Beginn der Veranstaltung wurden die teilnehmenden Schulklassen in den 
Veranstaltungsraum eingelassen. Als alle versammelt waren und der Lärmpegel verebbte, 
begrüßte ich die Kinder im Namen der Stadtbücherei, erklärte kurz den Sinn und Zweck der 
Veranstaltungswoche und gab dann das Wort an Frau Hofer weiter. Diese stellte sich und ihre 
Arbeit kurz vor und startete gleich mit dem Vortrag. 
Ihre Berichte und Erzählungen veranschaulichte sie mit den passenden Bildern von Tieren und 
Pflanzen.  
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Abbildung 7: Die Verdunkelung des Veranstaltungsraumes für den Dia-Vortrag, erschwerte das 
Fotografieren 
Erstaunlich war das große Interesse und Wissen der Teilnehmer, die fast alle Tiere auf den Dias 
benennen konnten.  
 
Abbildung 8: Fast jeder Teilnehmer hatte zum Thema Papageien etwas aus eigener Erfahrung zu berichten 
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Insgesamt war es eine sehr lebhafte Veranstaltung, deren Atmosphäre die Teilnehmer dazu 
ermutigte, Fragen zu stellen und sich aktiv am Geschehen zu beteiligen. Als nach einiger Zeit die 
Unruhe unter den Zuhörern stärker wurde, ahmte Frau Hofer den Schrei eines Affen in einer 
Lautstärke nach, dass es allen durch Mark und Bein ging. Danach konnte sie sich der ungeteilten 
Aufmerksamkeit der Kinder sicher sein. Das schwülwarme Wetter veranlasste sie allerdings dazu, 
den Vortrag abzukürzen, weil die Hitze im Veranstaltungsraum fast unerträglich war. Wie gewohnt 
folgte dem Vortrag ein gemeinsames Froschkonzert und ein Rundgang durch die Ausstellung.  
 
Abbildung 9: Die quakenden Holzfrösche waren bei Jung und Alt sehr beliebt 
Nach der Verabschiedung der Schulklassen, nutzten Frau Hofer und ich das gemeinsame 
Mittagessen, um die Veranstaltung noch einmal Revue passieren zu lassen. 
Für den Dienstag Nachmittag war laut Programm die Veranstaltung "Rund um den Kaffee" 
vorgesehen und obwohl dafür keine Anmeldungen eingegangen waren, wollte ich den eigens dafür 
ausgeliehenen Kaffeeparcours für die interessierten Benutzer aufbauen. Die meisten Stationen 
des Parcours hätten betreu werden müssen, aber da ich nicht mit festen Teilnehmern rechnen 
konnte, entschied ich mich dafür, lediglich die Schautafeln aufzustellen und die Zeit anderweitig zu 
nutzen.  
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Abbildung 10: Die insgesamt 7 Schautafeln informierten über den Anbau und die Vermarktung des Kaffees 
Unterdessen fieberten nur wenige Straßen weiter etwa 180 Schüler im Urania Filmtheater mit José 
mit, der auf der Leinwand versuchte, seine Heimat im Regenwald vor der Zerstörung zu retten. 
Weil ich bei der Filmvorführung „José, Retter des Regenwalds“ nicht persönlich dabei sein konnte, 
ließ ich mir von den Lehrern erzählen, wie der Nachmittag verlaufen war. Begeistert berichteten sie 
von dem Film und dass einer ihrer Schüler, dessen Eltern aus Peru stammen, die spanischen 
Dialoge für seine Mitschüler übersetzen konnte. Die Veranstaltung war ein voller Erfolg, obwohl 
einige Lehrer der Meinung waren, dass der Film, der keine Altersbeschränkung hatte, für die 
Grundschulkinder teilweise zu schwer zu verstehen gewesen war.  
Den restlichen Tag verbrachte ich mit den Einkäufen für die exotische Kochveranstaltung am 
Mittwoch und dem Verfassen von Presseartikeln. 
Da Frau Schumacher alle meine Presseartikel lesen und gegebenenfalls korrigieren muss, bevor 
diese an die Presse geschickt werden können, dauert es manchmal etwas länger, bis diese die 
Zeitungsredaktion erreichen. So auch am Dienstag abend. Frau Schumacher war mit den 
Vorbereitungen für ein Projekt sehr beschäftigt, so dass sie keine Zeit fand, die Presseartikel 
durchzulesen. Deshalb mussten diese bis Mittwoch liegen bleiben. 
Mittwoch 
Der Mittwoch morgen bot für mich eine Abwechslung zu den normalen Veranstaltungen. 
Abgesehen von der zweiten Vorführung des preisgekrönten Kinderfilms „José, Retter des 
Regenwalds“ im Urania-Filmtheater, sollte um neun Uhr auch die zusätzlich angesetzte 
Kochveranstaltung in der Hauptschule Reinstetten beginnen. Da ich mich aber in der Gegend um 
Reinstetten nicht sehr gut auskannte, brauchte ich zehn Minuten länger als geplant, um die Schule 
zu finden. Frau Neher, die Lehrerin hielt schon aufgeregt Ausschau nach mir und erklärte dass ihre 
Schüler schon ganz ungeduldig wären. 
Mit der Hilfe von zwei Schülern brachte ich den Einkaufskorb und den Gewürzkoffer in die 
Schulküche und damit konnte die Veranstaltung beginnen. 
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Wie gewohnt begann ich mit der Begrüßung und der Vorstellung der Veranstaltungswoche. Der 
mitgebrachte Gewürzkoffer ermöglichte einen einfachen und schnellen Einstieg in das Thema 
Regenwald. Die verschiedenen Gewürze aus dem Koffer mussten anhand des Aussehens und des 
Geruchs unterschieden und erkannt werden. Unter den Gewürzen waren allerdings einige ganz 
Exotische, die die Kinder erwartungsgemäß nicht kannten. Nach dieser Einstimmung auf die 
fremden Genüsse wurden die Zutaten für das Hühnercurry (malaiische Art) ausgeteilt. Nachdem 
geklärt war, was wann und wie erledigt werden musste, wurde in jeder Arbeitsgruppe je ein 
Verantwortlicher für die einzelnen Arbeitsschritte und Aufgaben festgelegt, damit alle möglichst 
gleich viel zu tun hatten. Trotz einiger Schwierigkeiten mit der Handhabung des frischen Ingwers 
und der anderen unbekannten Zutaten ließen sich die Teilnehmer den Spaß am Kochen nicht 
verderben. Frau Neher und ich standen ihnen mit Rat und Tat zur Seite und waren jederzeit dazu 
bereit einzugreifen, falls etwas schief gehen sollte. 
Nach einer guten Stunde wurde der Tisch gedeckt und das selbstgekochte Hühnercurry konnte 
probiert werden. Einigen schien das Essen etwas zu scharf zu sein, aber die Stille und das eifrige 
Klimpern des Bestecks deutete darauf hin, dass es den meisten recht gut schmeckte.  
 
Abbildung 11: Das was man selber kocht schmeckt immer noch am besten 
Nach dem Essen ließ ich die Klasse mit dem schmutzigen Geschirr alleine und machte mich auf 
den Rückweg zur Stadtbücherei, wo Frau Schumacher den Vortrag von Herrn Deutschle betreute. 
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Abbildung 12: Tom Deutschle berichtete von gefährlichen, spannenden und lustigen Erlebnissen im 
Dschungel 
Als ich in der Bücherei eintraf, war Herr Deutschle immer noch dabei, von seinen Erlebnissen zu 
berichten. Leise schlich ich mich in den dunklen Veranstaltungsraum, wo 60 Kinder gebannt auf 
das Dia einer Vogelspinne schauten und den Erlebnisberichten von Herrn Deutschle lauschten. 
Der Höhepunkt am Schluss der Veranstaltung war die lebendige Vogelspinne im Terrarium, das 
bis dahin zugedeckt und fast unbemerkt am Rande des Veranstaltungsraums stand. Die Kinder 
konnten nicht mehr auf ihren Stühlen gehalten werden und sammelten sich dicht gedrängt um das 
Glasgefäß. Die Enttäuschung darüber, dass Herr Deutschle die Spinne nicht in die Hand nehmen 
wollte, wurde durch den Hinweis, dass sie sehr giftig sei, nur wenig gemildert. 
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Abbildung 13: Die giftige Vogelspinne im Terrarium sorgte für viel Aufregung 
Nach einer spannenden und anschaulichen Veranstaltung verließen die zwei Schulklassen die 
Stadtbücherei.  
Am Mittwoch nachmittag war die Lesung von Herrn Angenbauer vorgesehen. Es hatten sich über 
60 Kinder für die Lesung angekündigt, deshalb musste die Veranstaltung aus dem Theatrino, wo 
sie normalerweise stattfand, in den Veranstaltungsraum verlegt werden. Von der Veranstaltung am 
Vormittag konnten die Stühle stehen gelassen werden, so dass nur noch der obligatorische 
Vorlesesessel für Herrn Angenbauer aus dem Dachgeschoss heruntergeholt werden musste. 
Herr Angenbauer traf kurz vor Beginn der Veranstaltung ein und verkündete, dass er aus dem 
Kinderbuch „Das Sams“ vorlesen werde, da er keine geeignete Dschungelgeschichte gefunden 
hatte. Er begründete das damit, dass keins der von mir genannten Bücher zum Thema Regenwald 
die Qualität besaß, die Kinder für 45 Minuten zu fesseln und zu begeistern. Meine Verärgerung 
über diese eigenmächtige Entscheidung musste ich hinunterschlucken, zumal schon die ersten 
Zuhörer in den Veranstaltungsraum strömten.  
Die Lesung verlief nach dem bewährten Muster, erst begrüßte ich die Kinder und überließ dann 
Herrn Angenbauer das Feld. Viele der Kinder kannten das „Sams“ schon, was der Veranstaltung 
allerdings keinen Abbruch tat. Ganz im Gegenteil, die Kinder beteiligten sich aktiv an der Lesung 
und freuten sich, wenn sie den weiteren Verlauf der Geschichte erzählen konnten. 
 54
 
Abbildung 14: Über 60 Kinder ließen sich die Vorlesestunde nicht entgehen 
Nachdem die für Mittwoch geplanten Aktivitäten abgeschlossen waren, widmete ich mich wieder 
dem längst überfälligen Presseartikel, der die bevorstehende Dschungelparty ankündigen sollte. 
Der Presseartikel vom Vortag, der den bisherigen Verlauf und Erfolg der Veranstaltungen 
dokumentieren sollte, hing immer noch bei Frau Schumacher fest, die keine Zeit dafür gehabt 
hatte. Gemeinsam machten wir uns am Mittwoch abend daran, den Text zu überarbeiten und an 
die Pressestelle der Stadt zu schicken, die ihn an die verschiedenen regionalen Zeitungen 
weiterleiten sollte. 
Mit der Besprechung der Veranstaltungen für den folgenden Tag endete der Mittwoch.  
 
Donnerstag 
Donnerstag in der Früh musste ich noch die letzten Einkäufe für die zweite Kochveranstaltung 
erledigen, da dies am Mittwoch aus Zeitgründen nicht mehr möglich gewesen war. Bis zum Beginn 
der Veranstaltung um zehn Uhr, blieb noch ausreichend Zeit für die Vorbereitungen. 
Mit vollem Einkaufskorb und dem Gewürzkoffer traf ich diesmal pünktlich in der teilnehmenden 
Sonderschule, der Pflugschule in Biberach, ein. Die Teilnehmergruppe bestand aus zwei Klassen 
und war deshalb deutlich größer und die Teilnehmer jünger als in der Gruppe vom Vortag. Mit Hilfe 
des Klassenlehrers Herrn Michel und der Klassenlehrerin Frau Kastull, konnte die Veranstaltung 
trotzdem recht diszipliniert und geordnet durchgeführt werden. Zwar brauchten die Kinder viel 
genauere Anleitungen und mehr Hilfe, weil überhaupt keine Kocherfahrung vorhanden war, aber 
das Ergebnis schmeckte trotzdem mindestens genau so gut, wie das der Schulklasse aus 
Reinstetten. 
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Abbildung 15: Bei der Kochveranstaltung war Teamwork gefragt 
Nach dem Essen machte ich mich auf den Weg in die Stadtbücherei, weil dort ein angefangener 
Presseartikel auf mich wartete.  
Die nächste Veranstaltung war der Trommelworkshop und der fand erst um 16 Uhr statt. Die Zeit 
dazwischen nutzte ich dazu die, Ankündigung der Dschungelparty zu beenden. Da der Artikel 
möglichst noch am Freitag erscheinen sollte und Frau Schumacher an dem Nachmittag außer 
Haus war, entschied ich mich, den Artikel ohne ihre Korrektur an die Presse weiterzugeben. 
Anschließend konnte mich ganz auf die bevorstehende Veranstaltung konzentrieren.  
Für den Trommelworkshop hatte ich die Jugendgruppe des BUND als Teilnehmer vorgesehen, 
weil Frau Eschenlohr, die mich die ganze Zeit über unterstützt hatte, meinte, dass die Kinder sehr 
gern bei solchen Aktionen mitwirkten. Um ganz sicher zu gehen, wollte ich mich am Anfang der 
Veranstaltungswoche bei Frau Eschenlohr noch einmal erkundigen, ob sich ausreichend junge 
BUND-Mitglieder für die Veranstaltung angemeldet hatten. Im Büro des BUND meldete sich 
allerdings immer nur der Anrufbeantworter. Mehrmals täglich probierte ich es erneut, aber Frau 
Eschenlohr war nicht zu erreichen. Auch auf meine Nachrichten auf dem Anrufbeantworter 
reagierte sie nicht. Am Donnerstag Nachmittag war ich dann in der misslichen Lage, nicht zu 
wissen, ob die BUND-Jugend zu dem Trommelworkshop kommen würde oder nicht. Nach 
längerem Hin und Her entschloss ich mich, auf Nummer sicher zu gehen und im nahe gelegenen 
Kindertreff nachzufragen, ob jemand Interesse an der Aktion hätte. Die Betreuerin der Kinder, Frau 
Rupp, sagte zu, kurz vor 16 Uhr ungefähr 15 interessierte Kinder vorbeizuschicken. Damit lief ich 
zwar Gefahr, dass sowohl die Kinder vom Kindertreff, als auch die vom BUND zu der 
Veranstaltung erscheinen würden, aber das war mir allemal lieber, als mit Herrn Egger alleine da 
zu sitzen. Wie ich verfahren würde, falls die Situation tatsächlich eintreffen sollte, darüber wollte 
ich mir später Gedanken machen. 
Herr Egger traf wenige Minuten vor 16 Uhr ein. Gemeinsam luden wir die 17 Konga-Trommeln aus 
und stellten sie in der Mitte des Veranstaltungsraumes auf. Um die Trommeln herum bauten wir 
einen Stuhlkreis für 17 Teilnehmer auf. Wie ich vorausgeahnt hatte, ließen die Kinder der BUND-
Gruppe mich im Stich, aber pünktlich um 16 Uhr kamen die Kinder vom Kindertreff. 
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Abbildung 16: Uwe Egger brachte den Kindern zuerst die Grundtrommelschläge bei 
Obwohl ich nur zuhören durfte, machte die Veranstaltung viel Spaß. Einige der Teilnehmer stellten 
ihr gutes Rhythmusgefühl unter Beweis und recht schnell konnten harmonische Trommelklänge in 
der ganzen Bücherei vernommen werden. 
 
Abbildung 17: Durchweg alle Teilnehmer legten ein erstaunliches Talent an den Tag 
Nach ungefähr anderthalb Stunden, als allen die Finger und die Handflächen schmerzten, wurde 
der Workshop beendet. Bevor die Teilnehmer sich verabschiedeten fragte ich sie, ob sie Lust 
hätten am Freitag zu dem Indianerworkshop wieder zu kommen. Hellauf begeistert von der 
Einladung verließen sie die Stadtbücherei. Ich lud die Kinder von dem Kindertreff deshalb ein, weil 
sich für den Indianerworkshop am Freitag nur 3 Kinder angemeldet hatten und sich die 
Veranstaltung sonst nicht lohnen würde. 
Nach den Turbulenzen am Nachmittag erwarteten mich am Abend noch mehr schlechte 
Nachrichten. Die zuständige Mitarbeiterin von der Pressestelle der Stadt Biberach hatte auf meine 
Email mit dem Presseartikel ziemlich entrüstet reagiert. In einer Antwortemail teilte sie mir mit, 
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dass sie nicht den ganzen Tag nur auf die Presseartikel der Stadtbücherei warten würde, sondern 
auch andere Aufgaben zu erledigen hätte. Mit ziemlich eindeutigen Worten machte sie mir klar, wie 
unverschämt sie mein Verhalten finden würde, weil ich erstens, ihrer Meinung nach, zwei fast 
identische Artikel innerhalb von zwei Tagen und zweitens diese so spät an sie geschickt hatte. Für 
eine Veröffentlichung beider Artikel in den Ausgaben vom Freitag, bestand damit keine Chance 
mehr.  
Einerseits war ich ziemlich verärgert über die Email, weil es für die Veranstaltung am Samstag 
wichtig gewesen wäre, dass diese in der Presse angekündigt wird, andererseits musste ich 
einsehen, dass ihr Vorwurf zumindest teilweise gerechtfertigt war.  
Deshalb schrieb ich eine Email zurück, in der ich mich dafür entschuldigte, dass die Artikel jeweils 
so spät, in den beiden Fällen sogar zu spät, an sie weitergeleitet worden waren. Außerdem 
versuchte ich, ihr die Gründe dafür zu erklären, auch wenn das nichts mehr ändern konnte. 
Trotz der Rückschläge ließ ich mich für die drei letzten Veranstaltungen nicht entmutigen. 
Freitag 
Eine Veranstaltung für Kindergartenkinder fand am Freitag vormittag statt. Dafür stellten wir in der 
Mitte des Veranstaltungsraums einige Tische in U-Form auf und bedeckten sie mit Zeitungen. An 
einer Seite des Raums legten wir Kissen auf den Boden, damit die Einführung in gemütlicher 
Runde stattfinden konnte. 
Gegen neun Uhr standen 17 Kindergartenkinder erwartungsvoll vor der Tür. Nach der Begrüßung 
zeigte ich den Kindern einige Bilderbücher mit Tieren aus dem Regenwald. Dabei durfte das 
„Dschungelbuch“ natürlich nicht fehlen.  
 
Abbildung 18: Mit Hilfe von Bilderbüchern zeigte ich den Kindergartenkindern die Tiere aus dem Regenwald 
Eine knappe halbe Stunde dauerte das Gespräch mit den Kindern und als ich glaubte, den Kindern 
genug Bilder zur Inspiration gezeigt zu haben, begaben wir uns gemeinsam an die Tische. 
Anfänglich zögerten viele der Kinder, bis sie anfingen zu malen. Denjenigen die überhaupt keine 
Ideen hatten, führte ich durch die Ausstellung von Günter Ziesler, deren Bilder auch viele wilde 
Tiere zeigten. 
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Abbildung 19: Einige der Teilnehmer waren sich nicht ganz schlüssig, was sie malen sollten 
Da die Kinder lieber spielen wollten, erklärten sie viel früher als von uns erwartet, dass ihre 
Kunstwerke fertigseien. Also sammelten wir die Bilder ein, welche Frau Schumacher mit einer 
Digitalkamera abfotografierte. Währenddessen spielten Frau Hecht, die mich bei der Veranstaltung 
unterstützte, und ich mit den Kindern ein Dschungelspiel. Aber auch davon hatten die Kinder sehr 
schnell genug.  
Zu allem Überfluss streikte an diesem Tag die gesamte EDV in der Stadtbücherei und die Bilder 
konnten von der Digitalkamera nicht auf den Computer gespielt werden. Geplant war, dass die 
Bilder für den Kindergarten ausgedruckt und als Buch zusammengeheftet werden sollten. 
Nachdem dies nicht möglich war und die Kinder verlangten, dass jedes ein Exemplar des 
Bilderbuches erhalten sollte, blieb uns nichts anderes übrig, als den Hausmeister mit den 
Originalen ins Rathaus zu schicken, um sie dort zu vervielfältigen.  
Die Zeit überbrückten wir mit einem kleinen Imbiss und dem anschließenden Basteln von 
Halsketten und Armbändern aus bunten Weizenringen („Fruit Loops“), was bei den Kindern sehr 
gut ankam. Strahlende Gesichter ernteten wir auch, als wir schließlich jedem Kind ein Bilderbuch 
überreichen konnten.  
Damit war die Veranstaltung zu Ende und uns blieben nur noch knapp zwei Stunden für eine kurze 
Mittagspause und die Vorbereitungen für den Indianerworkshop. Bevor wir Mittagspause machten, 
musste erst ein Eimer mit Tapetenkleister fürs Basteln angerührt werden. 
Frau Bader, die zusammen mit Frau Schumacher und mir den Indianerworkshop betreuen sollte, 
traf um 13:30 Uhr ein. Gemeinsam richteten wir die Tische für die „Indianerstämme“, einen 
Bücherwagen mit Bastelutensilien und die Zutaten für die Schokolade her.  
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Um 14 Uhr gingen wir in den Veranstaltungsraum. Als wir aus dem Aufzug stiegen, empfingen uns 
über zwanzig Kinder, die an dem Workshop teilnehmen wollten. Die Teilnehmer des 
Trommelworkshops am Donnerstag hatten meine Einladung großzügig an Geschwister und 
Freunde weitergegeben und brachten uns damit in eine schwierige Lage. Das Konzept der 
Veranstaltung war auf höchstens 20 Kinder ausgerichtet und nach genauerem Zählen hatten wir 
31 Teilnehmer. Da ich keins der Kinder wegschicken wollte und konnte, versuchten wir, die 
Veranstaltung trotz aller unvorhergesehenen Schwierigkeiten durchzuführen.  
Die ersten Streitereien ergaben sich schon bei der Einteilung der großen Gruppe in drei 
Indianerstämme. Die Mädchen wollten keine Jungen in ihrer Gruppe, die älteren wollten nicht 
zusammen mit den jüngeren und die hauptsächlich ausländischen Kindertreff-Kinder nicht mit den 
fünf angemeldeten deutschen Teilnehmern in einer Gruppe spielen. Nachdem ich streng 
durchgegriffen und die Gruppen eingeteilt hatte, schmollten viele der Kinder und bildeten innerhalb 
ihrer Gruppe wiederum Kleingruppen. Die fünf deutschen Teilnehmer gingen in der großen Gruppe 
von Kindertreff-Kindern, die sich untereinander kannten, komplett unter. 
Die Veranstaltung war insgesamt sehr chaotisch und konnte überhaupt nicht planmäßig 
durchgeführt werden. Frau Schumacher, Frau Bader und ich hatten große Mühe, uns gegen die 
Kinder durchzusetzen. Deshalb beschlossen wir, alles abzukürzen und den geplanten Spielfilm am 
Ende der Veranstaltung wegzulassen. Da die Gruppe zu aufgedreht war, versuchten wir, sie durch 
die vorbereiteten Spiele vor der Bücherei wieder unter Kontrolle zu bringen. Dieser Versuch führte 
eher zum Gegenteil, weil sie sich nicht an die Spielregeln halten wollten und überhaupt nicht 
darauf achteten, was ich ihnen sagte. Als ich mit meinem Latein endgültig am Ende war, waren 
immerhin schon drei chaotische Stunden vorbei und wir entschieden, dass wir die Veranstaltung 
abbrechen sollten. Also entließen wir die Teilnehmer mit dem Hinweis, dass sie direkt nach Hause 
gehen sollen. Dies war laut Frau Schumacher nötig, damit die Stadtbücherei rechtlich nicht haftbar 
gemacht werden konnten, falls den Kindern im Verlauf des Abends etwas zustoßen sollte. 
Mit den Nerven völlig am Ende machten wir uns daran das Durcheinander, das die Kinder 
hinterlassen hatten, aufzuräumen. 
Samstag 
Die ganze Woche über hatte das Wetter es sehr gut mit uns gemeint. Deshalb hoffte ich auch für 
die Dschungelparty am Samstag auf Sonnenschein. Als ich am Samstag morgen aufwachte und 
zum Fenster hinausschaute, konnte ich es nicht fassen: Es schüttete wie aus Eimern! Zwar gab es 
dafür einen Notfallplan, aber das bedeutete, dass das gesamte Programm nur eingeschränkt 
durchgeführt werden konnte. 
Zusammen mit meinem Vater, 8 Biertischen und 16 Bierbänken, die ich von der gesamten 
Verwandtschaft eingesammelt hatte, machten wir uns im strömendem Regen auf den Weg nach 
Biberach. Wenige Minuten nach uns trafen Frau Schumacher und Frau Fassl, die sich bereit 
erklärt hatten, bei der Dschungelparty mitzuhelfen, mit ihren Lebensgefährten ein. Nach einer 
kurzen Lagebesprechung machten wir uns mit vereinten Kräften daran das Foyer der 
Stadtbücherei zu räumen, damit die Tische und Bänke aufgestellt werden konnten. Während der 
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Aufbauarbeiten hatte ich ein ungutes Gefühl in Bezug auf den Dschungelchor. Sicherheitshalber 
wollte ich Frau Barth noch einmal anrufen, um mich zu vergewissern, dass der Chor tatsächlich 
kommen würde.  
Von Frau Barth erfuhr ich dann aber, dass sie aufgrund des schlechten Wetters ihren 
Chormitgliedern bereits abgesagt hatte. Mir gegenüber begründete sie ihre Entscheidung damit, 
dass der Aufwand sich nicht lohnen würde, weil sie vermutete, dass die Zuschauerzahl bei einem 
Auftritt in der Stadtbücherei zu gering sein würde. Ihre Entscheidung war nicht mehr rückgängig zu 
machen, da sie ihren über 50 Chormitgliedern bereits abgesagt hatte. In dem Moment wurde mir 
bewusst, wie wichtig es gewesen wäre auch mit den Teilnehmern der Dschungelparty, die für ihren 
Auftritt keine Gage bekommen sollten, einen schriftlichen Vertrag aufzusetzen, damit eine solche 
Wendung vermeidbar gewesen wäre. 
Unterdessen hatte der Hausmeister der Stadtbücherei, Herr Jucker, im Café Kumm das reservierte 
Geschirr für den Kaffee- und Kuchenverkauf abgeholt. Außerdem trafen nach und nach die 
Mitglieder der AG Öffentlichkeitsarbeit der lokalen Agenda mit dem Kaffeeparcours ein und fingen 
an, diesen aufzubauen. 
Schülerinnen des Pestalozzi Gymnasiums brachten Kuchen für den Verkauf und Herr Jucker baute 
den Beamer für die Präsentation des Bilderbuchkinos vom Freitag auf. 
Wenig später brachte auch Frau Authaler vom Kindergarten St. Michael, die schon den 
Veranstaltungsraum dekoriert hatten, Kuchenspenden für den Verkauf. Ich erzählt ihr von der 
Absage des Dschungelchors und sie erklärte sich unaufgefordert bereit, mit ihrer 
Kindergartengruppe, die eigentlich als Zuschauer zu der Vorstellung des Dschungelchors 
gekommen waren, ein Lied über den Dschungel zu singen.  
 
Abbildung 20: Die Kinder vom Kindergarten St. Michael sprangen für den Dschungelchor ein 
Pünktlich um zehn Uhr stellte ich mich auf die kleine provisorische Bühne und begrüßte die Gäste 
zu der Abschlussparty. Ich entschuldigte mich für die kurzfristige Programmänderung bedingt 
durch die Absage des Kinderchors und präsentierte dafür die Kinder vom Kindergarten St. Michael 
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als Ersatz. Obwohl diese nur ein Lied zum Besten gaben, waren die Besucher begeistert. Die 
halbstündige Lücke im Programm füllten wir dann mit der Präsentation des Bilderbuchs. Den 
ganzen Vormittag über lief die Wiederholung der PowerPoint-Präsentation, so dass alle Besucher 
die Gelegenheit hatten, das Ergebnis der Veranstaltung vom Vortag zu sehen.  
Gleichzeitig wurden im Dachgeschoss die Bastel- und Schminkstation für die Besucher eröffnet. 
Erfreulicherweise fanden die Halsketten aus Naturmaterialien reißenden Absatz. 
 
Abbildung 21: Geduldig fädelten die Kinder Korken, Nudeln und bunte Weizenringe auf die Fäden 
Gegen 11:30 Uhr sollten die Sieger des Malwettbewerbs bekannt gegeben werden. Kurz davor 
stieg die Besucherzahl deutlich an. Nach einer Durchsage, dass sich die Teilnehmer des 
Malwettbewerbs im Foyer versammeln sollten, strömten von überall her die Kinder mit ihren Eltern 
und Geschwistern in die Eingangshalle und drängten sich vor die Bühne. Insgesamt wurden sechs 
Preise verliehen.  
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Abbildung 22: große Aufregung herrschte während der Preisverleihung bei den Teilnehmern des 
Malwettbewerbs 
Als erster wurde der sechste Sieger bekannt gegeben, der sich über eine Frisbeescheibe freuen 
konnte. Außerdem wurden ein Lesezeichen, ein T-Shirt mit dem aufgedruckten Emblem der 
Kinder- und Jugendabteilung, das gespendete Buch von Inge Wolf („Das Krokodil am grünen 
Fluss“) und ein Büchergutschein im Wert von zehn Euro verliehen.  
 
Abbildung 23: Die Siegerin (rechts) und die Zweitplatzierte freuten sich über ihre Preise 
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Die Siegerin, Lisa-Marie Tannert, konnte sich mit ihrer ganzen Familie über einen 
Familiengutschein für den Besuch der Wilhelma in Stuttgart freuen. Nach der Bekanntgabe der 
Gewinner verstreuten sich die Besucher wieder in der ganzen Bücherei, aßen Kuchen oder 
besuchten den Kaffeeparcours.Im Dachgeschoss versammelten sich interessierte Besucher an der 
Schminkstation, die von den „Schminkmädels“ von Jugend Aktiv betreut wurde. 
 
Abbildung 24: Einige der kleinen Besucher ließen sich in gefährliche Raubkatzen verwandeln 
Die Mädels hatten den ganzen Vormittag einiges damit zu tun, die Besucher der Stadtbücherei in 
exotische Tiere zu verwandeln. 
Schon gegen 13 Uhr, nachdem die Bücherei bereits geschlossen hatte und die Dschungelparty nur 
noch im Foyer stattfinden konnte, sank die Besucherzahl stetig und es kamen kaum neue 
Besucher dazu. Kurz vor 14 Uhr, dem offiziellen Ende der Dschungelparty waren fast nur noch die 
Helfer und Mitarbeiter der Bücherei im Haus. Zusammen mit den Betreuerinnen des 
Kaffeeparcours setzten wir uns an die Biertische und ließen den Tag bei einem Stück Kuchen und 
einem Kaffee Revue passieren. Die Mitglieder der Agenda-Gruppe zeigten sich mit dem Verlauf 
der Veranstaltung zufrieden und äußerten sich erstaunt über das große Interesse der kleinen und 
großen Besucher an ihrem Parcours.  
 
Abbildung 25: Groß und Klein waren von dem Kaffeeparcours der lokalen Agenda begeistert 
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Auch die Schüler des Pestalozzi-Gymnasiums konnten sich nicht beschweren. Bei einem Preis 
von 50 Cent für ein Stück Kuchen konnten sie insgesamt über 100 Euro einnehmen. Das hieß 
also, dass über 200 Stück Kuchen an dem Vormittag verkauft worden waren. 
 
Abbildung 26: die Auswahl an leckeren Kuchen war sehr verlockend 
Kurz nach 14 Uhr war die Veranstaltungswoche zum Thema Regenwald beendet und der Abbau 
konnte beginnen. Dank der vielen freiwilligen Helfer konnten innerhalb von zwei Stunden alle 
Spuren der Dschungelparty verwischt und die Bücherei in ihren ursprünglichen Zustand 
zurückverwandelt werden. 
 
3.5 Abschlussphase 
Entgegen der Annahmen, dass ein Projekt nach erfolgreicher Durchführung beendet ist, folgt im 
Anschluss daran noch eine letzte Phase, die Abschlussphase. 
Diese Phase ist unbedingt notwendig, um das Projekt offiziell abschließen zu können.  
Die Kernaufgaben in dieser Phase bestehen aus: 
- Präsentation der Ergebnisse und deren Abnahme durch den Auftraggeber 
- letzte organisatorischen Aufgaben  
- letzte offene Rechnungen begleichen, Finanzen abschießend regeln 
- das Projektteam auflösen  
- eine qualitative und quantitative Evaluation und Bewertung der Ergebnisse 
 
Genau wie die vier voran gegangenen Phasen ist auch die Abschlussphase von großer Bedeutung 
und sollte wenn möglich detailliert geplant werden. Grundsätzlich sollten die noch zu erledigenden 
Aufgaben aufgelistet und den zuständigen Mitarbeitern zugeteilt werden.  
Mit den Aufräumarbeiten im Anschlussder der Dschungelparty war die Veranstaltungswoche noch 
nicht zu Ende. Um einen endgültigen Schlussstrich ziehen zu können, mussten die übrig 
gebliebenen Getränke zurückgebracht, das Geld vom Kuchenverkauf an die Schule geschickt, die 
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Finanzen geordnet, d.h. die Gagen überwiesen, Rechnungen beglichen und die Statistiken 
erhoben werden. 
Da ich diesen Teil des Projektes in meinem Projektplan nicht berücksichtigt hatte, gab es auch 
keinen Plan darüber, wer welche Aufgabe übernehmen sollte. Um nicht noch mehr Personal in 
Anspruch nehmen zu müssen, versuchte ich die restlichen Arbeiten selbst zu erledigen, zumal ich 
nach der abgeschlossenen Durchführung auch mehr Zeit dazu hatte.  
In einem Abschlussgespräch mit Frau Schumacher tauschten wir unsere Erfahrungen und 
Meinungen bezüglich der Durchführung aus. Als erstes fragte sie mich, ob ich mit dem Verlauf 
zufrieden sei. Ich berichtete ihr, dass ich schon während der Vorbereitung den  Eindruck 
gewonnen hatte, mit meinem Projekt in der Bücherei lästig und nicht willkommen zu sein. Vor 
allem von der Bibliotheksleitung wurden diese Empfindungen gestärkt, die sich schließlich negativ 
auf meine Motivation auswirkten. Ich sah keinen großen Sinn darin, mich für die erfolgreiche 
Durchführung zu engagieren, weil meine Bemühungen scheinbar nicht honoriert wurden. 
Außerdem musste ich mir und ihr im Nachhinein eingestehen, dass ich mehr Hilfe bei der 
Organisation gebraucht hätte, weil es sich gezeigt hatte, dass ich durch meine mangelnde 
Erfahrung einige Faktoren, wie beispielsweise den Zeitaufwand für einzelne Arbeiten, unterschätzt 
hatte. 
Frau Schumacher erklärte mir ihrerseits, dass auch sie gemerkt hätte, dass sie mich mehr 
unterstützen hätte müssen, aber aus zeitlichen Gründen war ihr das nicht möglich gewesen. 
Mit den Besucherzahlen konnten sowohl ich als auch die Bibliothek mehr als zufrieden sein.  
In wie weit die qualitativen Ziele, nämlich das Schärfen des Umweltbewusstseins und die 
Erweiterung des Blickwinkels der Menschen in Industrieländern, erreicht worden sind, können 
keine genauen Angaben gemacht werden. Wenn überhaupt, kann dieser Erfolg erst in einiger Zeit 
von den Lehrern der teilnehmenden Klassen beurteilt werden. 
Quantitative Evaluation 
Mit den Veranstaltungen wurden fast 1200 Besucher in die Stadtbücherei Biberach gelockt. Wir 
erreichten das Dreifache der ursprünglich geplanten Besucherzahlen und damit erzielten wir einen 
großartigen Erfolg. 
In der unten angeführten Tabelle sind die einzelnen Veranstaltungen und die Teilnehmerzahlen 
aufgelistet. In den Spalten, die mit V überschrieben sind, wird die Anzahl der Veranstaltungen an 
dem jeweiligen Tag angezeigt und in der Spalte, die mit B überschrieben ist, stehen die 
Besucherzahlen. Insgesamt wurden in der Woche vom 08. – 13. Juli 2002 13 Veranstaltungen mit 
durchschnittlich 91 Besuchern angeboten.  
Die Besucher der Dschungelparty konnten anhand des Zählwerks an der Eingangstür der 
Stadtbücherei geschätzt werden. Dafür wurden die durchschnittlichen Besucherzahlen der 
Samstage vor der Dschungelparty von den gezählten Besuchern am 13. Juli abgezogen. Die 
daraus entstandene Zahl wurde aufgerundet, weil viele Besucher, die von der Dschungelparty 
nichts wussten, als Teilnehmer in der Bibliothek blieben.  
 
 66
Tabelle 9: Besucherstatistik 
Regenwaldaktion 2002
Durchschn.
V B V B V B V B V B V B V B
1 58 1 58 58,00
1 60 1 60 60,00
1 50 1 50 50,00
1 0 2 43 1 31 4 74 18,50
1 107 1 107 107,00
1 180 1 100 2 280 140,00
2 45 1 18 3 63 21,00
1 500 1 500 500,00
2 45 3 230 3 218 2 43 2 49 1 607 13 1192 91,69
V = Zahl der Veranstaltungen
B = Besucherzahl
Basteln
Dschungelparty
Gesamt
Diavorträge
Workshops
Malwettbewerb
Kino
Lesungen
Angenbauer
11.07. 12.07. 13.07. Summe 08.07. 09.07. 10.07.
 
Viele Schulen aus dem gesamten Landkreis, aber besonders Schulen aus Biberach selbst, haben 
das Angebot dieser ungewöhnlichen Aktionswoche angenommen. Einige Lehrer waren überrascht, 
dass die Stadtbücherei außer Lesungen und Bastelnachmittagen auch Kochveranstaltungen, 
verschiedene Workshops oder eine Dschungelparty durchführt. Die Betreuerin der 
Kindergartengruppe, die das Bilderbuch gemalt hat, zeigte sich erstaunt über die kleine Runde, in 
der die Veranstaltung stattgefunden hat. In ihrer Vorstellung bedeutete eine Kinderveranstaltung 
überfüllte Veranstaltungsräume, lärmende Kinder und keine individuelle Betreuung. Dass es auch 
anders geht, erfuhren alle Teilnehmer der Aktionen am eigenen Leib.   
Die Höhepunkte der Woche und die endgültige Besucherzahl wurde im Anschluss an das Projekt 
in einem Presseartikel der Öffentlichkeit präsentiert (siehe Anlage 9). 
Da für die Veranstaltungswoche kein geeigneter Autor zu finden war, fielen auch die 
veranschlagten Kosten für eine Lesung weg. Damit hatte ich mehr finanziellen Spielraum in der 
Gestaltung der Aktionen. Zudem waren einige Aktionsveranstaltungen preiswerter als 
angenommen und somit blieb ich mit den Ausgaben im Rahmen meines Etats von der 
Stadtbücherei. 
 
Tabelle 10: Finanzen 
Regenwaldprojekt
Datum BelegNr. was/wer Betrag
12.07.2002 250019 Hofer Angelika 282,00 Honorar Autorenlesung
12.07.2002 250020 Egger Uwe 100,00 Honorar Veranstaltung
24.07.2002 250021 Jugend aktiv e.V. 112,50 Honorar Regenwald
24.07.2002 250022 Dornahof BC 68,48 Ausleihe Geschirr
24.07.2002 250023-24 EPIZ 27,00 Ausleihgeb. f.Regenwaldwoche
24.07.2002 250025 Krestel Renate 146,36 Auslagenerst. Regenwald
24.09.2002 250028 Deutschle Tom 100,00 Honorar Autorenlesung
Gesamt 836,34 €  
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Die durchschnittlichen Kosten für eine Veranstaltung betrugen etwa 65 Euro. 
Mit der Durchführung dieser Aktionswoche habe ich zeigen können, dass Veranstaltungsarbeit 
auch mit einem kleinen Etat möglich ist, allerdings nur, wenn die Ideen alle von den 
Bibliotheksmitarbeitern umgesetzt werden und niemand von außerhalb engagiert werden muss. 
Ganz ohne Geld ist heute kaum etwas durchführbar, weil die Bereitschaft für freiwilliges 
Engagement sowohl bei Privatpersonen als auch Organisationen zunehmend schwindet.  
Nach Abschluss der Veranstaltungen wurden von der Sekretärin der Stadtbücherei die Honorare 
an die Referenten überwiesen, die Ausleihgebühr für die Aktionskoffer und das Kaffeegeschirr 
sowie meine Auslagen erstattet. 
Damit konnte das Projekt auch finanziell als abgeschlossen betrachtet werden. 
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4 Resümee  
Insgesamt war die Veranstaltung nach Außen hin sehr erfolgreich.  
Betrachtet man nur die Besucherzahlen, so kann man behaupten, dass wir das Ziel von 400 
Teilnehmern um fast das doppelte übertroffen haben. Jedoch zeigt ein Blick hinter die Kulissen, 
dass nicht alle Ziele der Beteiligten erreicht wurden. 
Während der Planung und der Durchführung, habe ich gemerkt, dass die Voraussetzungen für das 
geplante Projekt nicht so gut waren, wie die Stadtbücherei und ich angenommen hatten. 
Aufgrund der erfolglosen Suche nach Autoren, ist mir klar geworden, dass man bei der Planung 
einer Veranstaltungswoche das Thema erst festsetzen sollte, wenn man sich sicher ist, genügend 
Programmpunkte und Autorenlesungen dazu anbieten zu können. Es wist empfehlenswert, das 
Thema einer solchen Woche viel allgemeiner, z.B. Umwelt, oder Wald statt Regenwald, zu halten. 
Liegen zu einem bestimmten Aspekt des Themas viele Informationen vor, kann immer noch 
entschieden werden, ob darauf der thematische Schwerpunkt der Veranstaltung gelegt wird. Wird 
im Laufe einiger Zeit festgestellt, dass sich Angebote von Theaterstücken oder Programmen über 
das gleiche Thema häufen, kann man sich überlegen, damit eine kompakte Veranstaltungswoche 
oder –reihe zu gestalten. 
Nachdem trotz aller Widrigkeiten das Programm der Veranstaltung fest stand und es an die Suche 
der Kooperationspartner ging, wurde mir ein weiteres Problem bewusst. 
Ich hatte den Nachteil, dass ich nicht in der Biberacher Gegend gelebt hatte und somit auch keine 
Lehrer oder andere wichtige Kontaktpersonen persönlich kannte. Zwar war ich mehrere Monate als 
Praktikantin in der Stadtbücherei tätig, und hatte die nötigen Namen und Adressen meiner 
Ansprechpartner, aber das größte Problem bestand darin, diese von meinem Anliegen zu 
überzeugen.  
Nach Beendigung meines Praktikums organisierte ich die Veranstaltungswoche von zu Hause aus, 
also etwa 90 Km weit weg von Biberach, und musste folglich die meisten Gespräche telefonisch 
erledigen. Meinen Gesprächspartner fiel es nicht schwer mir eine schnelle Absage am Telefon zu 
erteilen, zumal ich ihnen nicht persönlich gegenüber saß und so auch keine große 
Überzeugungsarbeit leisten konnte. 
Zudem wurde mir öfters das Gefühl gegeben, als Praktikantin nicht ernst genommen zu werden. 
So hatte ich zwecks Malwettbewerb an verschiedenen Grundschulen einen Brief geschrieben und 
auf die Nachfrage von Frau Schumacher, ob der Brief dort eingegangen sei, hieß es nur: „Ach ja, 
da war mal was. Ein Brief von ihrer Praktikantin, ja, daran kann ich mich erinnern." Es ist sehr 
zermürbend und demotivierend, wenn man jedem hinterher telefonieren und jeden anbetteln muss, 
damit man in irgend einer Art und Weise Hilfe erhält. Eine Erkenntnis, die ich in dem 
Zusammenhang gewonnen habe ist, dass nichts selbstverständlich ist. 
Auch die Abstimmung mit der Bücherei gestaltete sich aufgrund der Entfernung schwierig. 
Teilweise musste ich für Termine, die kaum eine halbe Stunde dauerten, aber trotzdem von großer 
Bedeutung waren, eine dreistündige Fahrt in Kauf nehmen. Parallel zu der Vorbereitung der 
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Aktionswoche beanspruchte auch mein Studium an der Hochschule der Medien einen Teil meiner 
Zeit und ich stand deshalb meist unter großem Stress. Bei der Planung eines größeren Projektes 
ist es deshalb ungeheuer wichtig, dass man sich bewusst ist, wie viel Zeit und Energie investiert 
werden muss. Wie oben schon erwähnt kann ein Projekt dieses Umfangs nicht einfach so 
nebenher organisiert werden, wenn das Ergebnis stimmen soll. Auch die uneingeschränkte 
Unterstützung des Auftraggebers muss gewährleistet sein. 
Insgesamt kann ich aber nur sagen, dass es eine Erfahrung wert ist, so etwas einmal 
auszuprobieren und ich glaube jetzt zu wissen, was ich bei einer erneuten Planung eines solchen 
Projektes anders machen muss. 
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